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RESUMEN 
  
 
En este proyecto se pretende buscar y encontrar ventajas competitivas a través de 
la planificación estratégica de un laboratorio protésico dental. El propósito del proyecto 
es el de controlar la producción para aumentar la productividad, y disminuir costes. 
 
Era necesario recopilar toda la información acerca del laboratorio, tanto en su parte 
más corporativa como son su misión y objetivos corporativos, su gama de productos, 
profundizando en el tipo de organización  para el diseño, planificación de producción, 
asi como el control y la capacidad de producción en la planta de manufactura, 
distinguiendo las diversas técnicas e ingenierías utilizadas. 
 
Una vez conocido el entorno, se pone en marcha una planificación integral 
estratégica de la producción, proyectando de unas estrategias corporativas que 
permitirán rediseñar los procesos de fabricación en proyectos mediante el programa 
Microsoft Project. Obteniendo unos resultados en tiempos de producción, costes totales  
y costes por producto que serán evaluados para su optimización según las necesidades 
de la dirección del laboratorio. 
 
De esta manera, se sellan las conclusiones del proyecto en comparación con los 
objetivos planteados inicialmente. Incluso al final del proyecto plantean algunas de las 
posibilidades de mejora y márgenes de utilización que puede tener el proyecto más allá 
del actual presentado. 
 
 
En resumen, con este proyecto se pretende mejorar el conocimiento propio y los 
rendimientos  de la empresa a nivel de producción y de organización 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
What the Project pretends is to search and find important advantages from a 
strategy planification plan on a dental manufacturing lab. The purpose is to control the 
production line, stepping up the productivity levels and taking down product costs. 
 
It was necessary to compile all corporative information of the company, such as 
objectives and all differents types of products, going deeply into design model, 
planification plan, control and capacity production on the manufacture plant. 
 
Once known how it works the laboratory, it is time to iniciate the integral strategy 
production plan.  Will be projected some corporatives and well calculated strategies. 
These will be very useful to redesign manufacturing processes with Microsoft project 
programme, getting time production results, total costs and individual product costs. 
After that, all have been optimizing following direction necessities. 
 
Finally, the Project results have been compared with the inicial objetives proposed.  
In addition there are descrived some open possibilities for the Project. 
 
To sum up, the entire project tries to improve the proper knowledge and 
efficiency of the laboratory production and company organization. 
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ABREVIATURAS 
D.A.F.O.: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
CAD: Computer Aid Design, ayuda al diseño computerizado. 
CAM: Computer Aid Manufacture. Ayuda a la producción computerizado 
MPS: Master Production Schedule, plan maestro de producción. 
MRP: Material Requirement Planning, plan de requerimiento de materials. 
PAC: Production Control Activities, control de producción de actividades. 
CNC: Control Numérico Computerizado 
MPC: Manufacturing Planning and Control 
MPS: Master Production Schedule. 
CRP: Capacity Requirement Plan. Planificación de Requisitos de Capacidades 
CN: Control Numérico. 
CND: control numérico Directo. 
SFF: Sistemas de Fabricación Flexible. 
CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 Introducción 
 
Este proyecto trata sobre la búsqueda de ventajas competitivas a través de la 
planificación estratégica en un laboratorio protésico dental. El proyecto pretende 
controlar la producción para aumentar la productividad, disminuir costes, a la vez que se 
recopila información internamente vital para la empresa para aumentar el control sobre 
la misma. De esta manera, se pone en marcha una planificación integral estratégica de 
la producción y a estudio la organización de la empresa, utilizando la herramienta de 
gestión Microsoft Project 2010. 
 
La importancia del proyecto recae no solamente sobre los beneficios obtenidos por 
el mejor conocimento del laboratorio, la mejora de la pruductividad, el ahorro en costes 
con su consiguiente ganancia, y la capacidad de reacción ante una subida o bajada de la 
demanda, sino sobre la enorme capacidad de difusión de este estudio a diferentes 
sectores de la industria dado que la planificación se ha basado sobre una pequeña y 
mediana empresa. 
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1.2 Motivación 
Se me ofrece la posibilidad de incorporarme como becario en un Laboratorio de 
protésico dental, Migros dental S.A.. Solicitaron que  hiciera labores de planificación y 
control de la fabricación de piezas dentales. 
 
A la vez que voy adquiriendo mayor conocimiento de la empresa, el director de 
producción, me propone hacer un estudio de optimización y de rediseño de procesos en 
el laboratorio con el fin de recopilar información que hasta el momento no disponían 
para valorar la situación de la empresa y saber que margen de mejora existía. 
1.3 Objetivos 
A lo largo del proyecto, el objetivo fundamental es el de hallar un modelo de 
producción que aumente la productividad en más de un 15%  con los recursos que 
existen actualmente. 
 
Además del objetivo principal, existen varios subojetivos importantes para la 
dirección de laboratorio, estos son: 
 
• Maximizar el beneficio reduciendo costes al alrededor del 10% 
• Maximizar el control sobre la empresa. 
• Obtención de bases de datos. 
• Aumentar las capacidades de producción. 
• Maximizar la eficiencia de la producción, evitando cuellos de botella. 
1.4 Fases del desarrollo 
A continuación se describirán los pasos realizados durante la ejecución del 
proyecto. 
 
Como todo proyecto, al inicio hay que hacer  acopio de muchísima información 
para saber a lo que uno se está enfrentando, como primer contacto realice varias 
consultas a distintos docentes de la universidad (Miguel Ángel Montaner de la 
asignatura Dirección Comercial y Javier Gorostiza Luengo de la asignatura de 
Auntomática) para enfocar de la mejor manera mi rumbo, obtuve entonces, una 
máxima, conoce plenamente el lugar donde estas trabajando. Conocer a las personas 
dedicadas en la dirección, a las personas del equipo de producción y elaboración de 
piezas, sabiendo cual era la posición de cada uno de los miembros dentro de la 
organización del laboratorio, así como la organización de cualquier empresa. 
1.5 MEDIOS empleados 
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 Después de conocer al equipo, me dediqué a recopilar información sobre los 
recursos materiales de los que se disponen, como maquinas de control numérico, 
ordenadores para diseño de piezas, hornos para la fundición de metal, y utensilios para 
fabricar cada pieza como si fuera una obra de arte en tamaño reducido. Más adelante,  
adquirí la información de los tipos de piezas que se pueden fabricar, las tareas 
productivas que necesitaba cada pieza para su manufactura y los tipos distintos de 
fabricación que existen para un mismo tipo de pieza. También realicé unos simples 
cuestionarios iniciales para poder saber los recursos y tiempos genéricos que se 
asociaban a cada tipo de tarea en concreto. Para así tener en cuenta cuanto tiempo 
disponían para fabricar una pieza individual y poder comparar si estaban dentro de los 
tiempos oficales de entrega que el laboratorio exige. Por otra parte, en la dirección 
necesitaba saber como funciona el laboratorio desde el más puro ámbito empresarial, 
me facilitaron el acceso a datos internos como salerios de los trabajadores, y facturas de 
materiales para la fabricación y recibos de las piezas fabricadas durante el último año 
2011. Con todos los datos recopilados, se daría paso a una nueva fase del proyecto, 
interpretar la información, en la que ejecutaría un análisis de demanda a partir de los 
datos de producción de 2011, organizando por bloques los distintos tipos de piezas de la 
producción, calculo los costes correspondientes con la mano de obra anual y los costes 
anuales de materiales y suministros para cada sección del laboratorio. De esta forma, 
paso al análisis de procesos, en el cual se deciden proponer distintas estrategias para el 
estudio, se requieren nuevos cuestionarios de tiempos específicos para las tareas. Por la 
combinación de todas las estrategias, se conseguirán un total de 28 proyectos de 
estudio sobre los que se obtendrán los tiempos de producción, el uso de los recursos en 
las tareas, los costes de fabricación de cada proyecto y los costes individuales del tipo de 
pieza en cada proyecto. Seguidamente se comparará de forma específica los resultados 
de todos los modelos alcanzando los grados de optimización deseados por los dirigentes 
del laboratorio para su posible implantación en un futuro. Por último, me dispongo a 
extractar las conclusiones del estudio realizado. 
 
 
1.5 Medios empleados 
El laboratorio MIGROS DENTAL S. A. con CIF A79155297 proporcionó el acceso a las 
instalaciones de producción y la colaboración de datos internos de la empresa respecto 
a ámbitos de facturación, dirección y marketing. Puso a disposición todo tipo de 
facilidades y herramientas necesarias como un ordenador portátil con los programas de 
Microsoft office: Word, Excel, Power Point, y Project versión 2010, para realizar 
adecuadamente el estudio. 
 
 
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN y objetivos  
 
4 
 
1.6 Estructura de la memoria 
 En este apartado se realizará un breve resumen de cada capítulo, comenzando por 
el presente capítulo en el cual se redacta una introducción al proyecto, con los motivos 
que lo propiciaron y qué objetivos se plantean en el proyecto. Además de señalar los 
medios necesarios para su realización y un breve esquema de la memoria. 
 
En el segundo capítulo se plantea el funcionamiento interno de la empresa, desde 
su historia, su organización empresarial y su gama de productos en la parte 
introductoria. A su vez, se describe el laboratorio protésico como empresa  partiendo de 
su misión y objetivos, extendiendo al tipo de organización necesaria para el diseño, 
planificación de producción, asi como el control y la capacidad de producción en la 
planta de manufactura, distinguiendo las diversas técnicas e ingenierías utilizadas. 
 
En el tercer capítulo, representa  la planificación integral del proceso mediante la 
proyección de unas estrategias corporativas que permitirán rediseñar los procesos de 
fabricación en proyectos mediante el programa M.S. Project. Obteniendo unos 
resultados de tiempo de producción, costes totales  y costes por producto que serán 
evaluados para su optimización según las necesidades de la dirección del laboratorio. 
 
En el cuarto capítulo, se muestran las conclusiones del proyecto en comparación 
con los objetivos planteados en el primero de los capítulos. 
 
El quinto capítulo muestra algunas de las posibilidades de mejora y márgenes de 
utilización que puede tener el proyecto más allá del actual presentado. 
 
En el sexto capítulo se presenta el presupuesto de lo que costaría implementar un 
proyecto igual o de características similares al presente proyecto. 
 
 
1.6 ESTRUCTURA de la memoria 
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CAPÍTULO 2 
LABORATORIO PROTÉSICO DENTAL 
2.1 Introducción 
En los próximos apartados se realizará una completa descripción del 
funcionamiento interno del laboratorio y la organización necesaria para el diseño, 
planificación y control de actividades producción gracias a análisis internos y externos 
del laboratorio, así como las capacidades de trabajo con los recursos y la fabricación en 
planta con sus niveles de ingeniería en el proceso.  
En este apartado primero de la introducción se repasará la historia del laboratorio, 
la organización del mismo, así como la gama de productos fabricados y demandados por 
los clientes. 
2.1.1 Historia de Migros Dental 
Comienza en 1958 cuando se presenta un proyecto ante el director de la fábrica 
de Vita en Alemania. Solicitando maquinaria para la cocción de cerámica. Sin recursos, 
se consiguió la confianza del ejecutivo y se presentó como uno de los primeros 
protésicos que trabajaron cerámica en España. Es en el año 1959, cuando constituye la 
sociedad que conocemos como Migros dental, en aquel momento era uno de los 
 laboratorios pioneros dedicados exclusivamente a la "estética con cerámica". 
2.1 Introducción 
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En España, fueron de los primeros en la realización de puentes en oro-cerámica, 
cuya técnica aún siguen empleando. 
Posteriormente, se fabricó y patentó el Click Diagonal® (año 1983), que supuso 
un avance en el de la prótesis removible, mediante un sistema de retención longitudinal 
horizontal, sin necesidad de refuerzos metálicos visibles. 
En el año 1980 llegaron las carillas al  laboratorio estableciendo una revolución 
en la estética que perdura hasta la actualidad, consiguiendo grosores mínimos con 
resultados sorprendentes. 
Entre los años 1987 y 1992 el Migros dental fue el único laboratorio que dispuso 
de la maquinaria para fabricar el Cristal Dicor, producto que marcó etapa en la estética y 
dio mucha satisfacción a pacientes muy exigentes, técnica que cayó en desuso por la 
aparición de nuevas técnicas. 
Sobre 1995 se adquirió la maquinaria necesaria para la realización del In-Ceram, 
técnica que también se mantiene actualmente gracias a sus buenos resultados. 
1998 y 1999 lo marcó el diseño del Puente Águila y la Galvanoformación. El 
primero es un puente que remplaza una pérdida dental tallando mínimamente las 
piezas adyacentes para grupos posteriores. 
Para los casos de grupos anteriores, llegó el Puente Apin® en el 2000. Con un 
minúsculo tallado se puede suplantar la ausencia de una pieza. 
Entrando en la era del Zirconio, en 2003 se adquirió un sistema de fresado 
mediante CAD/CAM [KaVo Everest] para realizar todo tipo de prótesis cementadas, con 
muy buenos ajustes (20 micras) y con una dureza y resistencia muy alta. 
Tres años más tarde, se mejoró la  técnica pudiendo emplear Zirconio en puentes 
atornillados sobre implantes. 
Gracias a toda esta base histórica actualmente Migros Dental es uno de los 
laboratorios referentes en la fabricación de piezas dentales en la península ibérica. El 
ejemplo de su posicionamiento se aprecia en la figura 1 stand en ExpoDental en febrero 
de 2012. 
Capítulo 2: Laboratorio protésico dental 
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Figura 1. Stand ExpoDental febrero 2012 Fuente: Migros Dental S.A. 
2.1.2 Organización del laboratorio 
En estas líneas se condensará la organización empresarial del laboratorio, 
describiendo las diversas secciones en las que se reparte. 
 
Comenzando por la sección de la Dirección Comercial, cuya misión principal es 
crear compradores mediante funciones internas como la publicidad, las ventas directas 
y el servicio al cliente. Desarrolla nuevos productos y fija precios, encargándose del tipo 
empaquetado y su distribución, realizando previsiones de demanda siendo muy útiles 
para la toma de decisiones en la dirección. La dirección comercial está en contacto 
directo con el comprador  llevando a cabo la entrada y modificaciones en los pedidos 
con las especificaciones, cantidades y condiciones de entrega, así como el envío 
posterior y su facturación. La Dirección Comercial del laboratorio proporciona 
información necesaria al Departamento de Contabilidad para la planificación de la 
producción y la toma de decisiones estratégicas. La interfase con el departamento de 
Ingeniería de Diseño aporta las especificaciones de los productos a diseñar, hace llegar 
las críticas de los consumidores al diseño del producto. Otra interfase enlaza con la 
planificación y control de procesos dando información necesaria para la generación del 
plan maestro de producción, sobre el cual se profundizará en apartados sucesivos. 
Además la interfase de la Dirección Comercial con el Departamento de Ingeniería revisa 
y aprueba todos los cambios propuestos por el Departamento de Diseño del producto. 
 
La siguiente sección es el Departamento de Contabilidad y Finanzas. Gestiona los 
capitales, realiza análisis financieros y planificaciones financieras al igual que la 
2.1 Introducción 
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planificación estrategica a medio largo plazo. Además lleva la contabilidad general y la 
de costes gestionando el libro mayor de cuentas con clientes y proveedores. 
 
La sección de Ingeniería de Diseño define el producto y el proceso. El producto 
precisa del trabajo de diseño, selección de materiales y documentación, mientras que 
los procesos ejecutan tareas y procesos con la mayor calidad posible. Asimismo incluye 
al departamento de ingeniería el cual debe realizar la aprobación de todos los 
departamentos de cambios en el producto o en el proceso. 
 
La unidad de Planificación y Control de la Producción. Convierte los planes de 
dirección en instrucciones de fabricación. Planifican detalladamente el flujo de 
materiales y de capacidades para realizar un plan global. Mediante la ejecución de los 
planes, planificando las actividades y coordinando las compras. 
 
Planta de fabricación es la unidad de fábrica donde se programan las tareas, 
también los movimientos de materiales y los procesos de fabricación. Controlando en 
todo momento los procesos de la planta y la calidad de los acabados en las piezas. 
 
Como en toda empresa, el laboratorio tiene Servicios de soporte.  Estos son 
personal de seguridad, personal de mantenimiento, personal de recursos humanos, al 
igual que el mantenimiento de maquinas y ordenadores. 
 
 
Nombre Sección 
Andrea ESCAYOLA 
Simón CNC 
Mercedes 
CERÁMICA 
Eva 
Pedro 
Vicente 
Federico 
METAL 
Julián 
Rivera 
Carlos 
Vanesa RESINA 
Yolanda FINANZAS 
Mario CONTROL DE CALIDAD 
Isabel OFICINA 
 
Tabla 1. Equipo de recursos humanos asociados a su sección correspondiente.  
Fuente: Mirgos dental S.A. 
 
Esta tabla 1 hace referencia a los 13 trabajadores en plantilla distribuidos en sus 
secciones corresponientes. Todos los componentes de las secciones de Metal y 
Cerámica tienen las mismas capacidades siendo igualmente competentes para las 
diversas tareas posibles dentro de su sección. 
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En la producción de metal se hallan varios encargados, el primero es el 
encargado de modelos y se responsabiliza de la escayola, designando a esta sección, 
sección de Escayola. Esta persona encargada debe revisar los modelos, realizar el 
montaje en el articulador y seguidamente preparar los modelos para el siguiente paso. 
A continuación en la sección de metal, se hallar el encargado de los Diseños el cual 
controla la anatomía y funcionalidad de la pieza, prevee futuras reparaciones. 
Dependiendo del tipo de diseño algunas piezas pasará por el contol numérico 
computerizado (CNC) que se encomienda a otro trabajador cualificado. 
Prosigue la producción con la sección de Cerámica, en la que se encuentra el encargado 
de las piezas, este encargado verifica opacos y también el diseño, realiza un informe de 
fallos semanal. 
 
Al igual que sucede en la sección de metal y cerámica, en la sección de resina un 
encargado se hara cargo de los acabados, controla la calidad final de las estructuras, 
validando la pieza con el sello de control de calidad, escribiendo y entregando un 
informe semanal con los fallos ocurridos. 
 
En la parte de dirección del laboratorio se diferencia 3 areas claras, dirección de 
producción, dirección de finanzas, y por último dirección comercial o Marketing. El 
director contable realiza la contabilidad financiera, el número de inversiones y se 
encarga de los recursos humanos. El director comercial se encaraga de la venta directa 
del producto a las clínicas, les pone precio a cada pieza, comete acciones de promoción 
y distribución de los productos, inclusive el empaquetado de las piezas.  
 
Toda la distribución descrita anteriormente queda plasmada en esta figura 2. 
 
 
 
Figura 2. Distribución jerárquica del laboratorio. Elaboración propia. 
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2.1.3 Gama de productos 
En el sector odontológico, los dentistas deciden qué tipo de prótesis dental es 
idóneo para cada paciente diferenciándose en 2 tipos básicos, prótesis fijas y prótesis 
removibles. 
El Laboratorio Migros dental tiene a disposición una gama de productos que 
abarcan cualquier necesidad médica. Las denominadas prótesis dentales removibles, 
son aquellas que se pueden poner y quitar según la reomendación del dentista, éstas 
son las férulas de descarga y las prótesis esqueléticas que encajan perfectamente en la 
boca del paciente. A su vez, las prótesis fijas se subdividen en 2 grupos, las prótesis fijas 
y las prótesis sobreimplantes. Las prótesis fijas son coronas o puentes de Metál 
cerámica, puente a Pin, Puente Águila, carillas cerámicas y piezas de contorno completo 
de Zirconio. Por otra parte, las prótesis sobreimplantes incluyen coronas o puentes de  
Zirconio cerámica, como pilares personalizados, estructuras de porcelana, estructuras 
híbridas y las barras locator. 
 
Consecutivamente a esta descripción en la figura 3, se encuentra una muestra de la 
gama de productos de Migros dental. 
 
 
Figura 3.Vitrina de muestra con toda la gama de piezas. Fuente: Migros Dental S.A. 
 
Según se atiende a la figura 3, se ven las distintas piezas dentales terminadas según 
la gama de productos de Migros dental.  Comenzando por la parte superior izquierda de 
la figura y bajando por la primera columna de 3 piezas se observa: una estructura de 
carillas, un puente a pin, y una pieza acabada de metal cerámica. 
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En la segunda columna de arriba abajo se exponen: Una barra CAD / CAM, una 
estructura CAD / CAM, y pilares CAD / CAM. 
 
Por útimo en la tercera columna de arriba abajo se exponen: Una pieza terminada 
de viderio-cerámica “e-max” con una pieza de materal e-max, mas abajo, una prótesis 
provisional fabricada por CAD / CAM, se ve como en el molde superior encaja a la 
perfección, Las 2 últimas  piezas son la primera  “full contour zirconio” (contorno total 
de cirnonio) y la ultima pieza es zirconio cerámica, con la comparativa de tonalidades en 
función de los colores de los dientes. 
 
2.2 Misión y objetivos de la dirección 
La misión corporativa del laboratorio se engloba junto a los objetivos de la 
dirección de la empresa, formando el análisis estratégico necesario para conseguir el 
inicio de la planificación estratégica que se desea llevar a cabo con este proyecto de 
optimización y rediseño de procesos de producción. 
 
La planificación estratégica, es un proceso que persigue conseguir ventajas 
competitivas mediante el desarrollo de un conjunto de acciones a través de la 
adecuación de los recursos y capacidades de la empresa al entorno en el que opera y 
satisfaciendo los objetivos de los múltiples grupos de interés que intervienen en la 
empresa. Ante la dirección de toda empresa se presentan constantes preguntas:  
 ¿ Cuál es nuestro negocio ?,  ¿ Quién es nuestro cliente ?,  ¿ Qué esperan ellos ?,  ¿ Qué 
esperarán en el futuro ?,  ¿ Cual debería ser nuestro negocio ? 
 
Para responder a todas estas preguntas existe la misión corporativa de la 
empresa, la cual representa la orientación básica de la empresa, puntualiza la razón por 
la que existe la empresa, define la labor social de la misma y el servicicio que ofrece. 
 
 
La misión de Migros dental es la siguiente: 
 
“Fabricación de prótesis dentales con el objeto social de compensar de una 
forma natural y estética una deficiencia en piezas dentales mediante altos estándares de 
calidad.” 
  
No obstante, la dirección del laboratorio formuló los siguientes objetivos y 
subobjetivos para indicar el camino a seguir de una manera estratégica: 
 
Principales objetivos: 
 
• Maximizar el control sobre la empresa. 
• Obtención de bases de datos. 
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• Aumentar la productividad. 
 
Principales subobjetivos: 
 
• Aumentar las capacidades de producción. 
• Maximizar el beneficio. 
• Mejorar el servicio al usuario. 
• Maximizar la eficiencia de la producción. 
 
Según estos objetivos más adelante en el proyecto definiremos las estrategias de 
donde obtendremos 28 proyectos para el estudio y seguidamente se obtendrán unas 
conclusiones que permitirá alcanzar los objetivos descritos en este punto. 
 
2.3 Análisis D.A.F.O. 
Dentro del análisis estratégico que se lleva a cabo, el análisis D.A.F.O. proporciona 
un diagnostico a nivel interno y externo examinando la situación del laboratorio. 
Junto al director general y el director comercial se identificaron las Amenazas y 
Oportunidades más importantes, los puntos fuertes (Fortalezas) y débiles (Debilidades) 
de la compañía y los principales temas clave con los que se enfrenta la empresa en este 
sector y en relación con su plan de marketing. A este análisis se le conoce con el nombre 
de análisis D.A.F.O.. 
 
 
Tabla 2. Análisis D.A.F.O. Elaboración Propia 
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Análisis de Oportunidades y Amenazas, análisis externo. 
 
Se identificaron las principales amenazas y oportunidades con las que se 
enfrenta el negocio. Amenazas y oportunidades hacen relación a factores externos que 
pueden afectar el futuro del negocio. Se describen de tal forma que puedan sugerir 
posibles acciones a tomar.  
Fuerzas clave del entorno genérico que afectan al negocio (demográficas/económicas, 
tecnológicas, político/legales, socio/culturales).  
Hechos significativos del entorno específico. (Sus clientes, competidores, canal de 
distribución, suministradores, accionistas, empleados)  
 
Para cada tendencia o desarrollo, se identificarán las amenazas y oportunidades, 
las amenazas son un desafío por una tendencia o acontecimiento desfavorable que 
fuerza una acción de marketing defensivo o un empeoramiento de ventas o beneficios. 
Mientras que las oportunidades son el mercado específico en el que la compañía podría 
desarrollar acciones de marketing disfrutando de ventajas competitivas. 
 
El director debe ordenar las amenazas y oportunidades de tal manera que se 
dirija más atención a las más importantes. 
 
A continuación se describen las principales oportunidades con las que se encuentra 
Migros dental. 
 
- El alto número de clínicas privadas a las que ofrecer servicios. 
- Fabricar piezas en Universidades, con las cuales trabajan y aprenden, siendo 
referencia en un fururo para esos alumnos cuando estén en el mundo 
profesional. 
- Continuar la expansión en península ibérica e (islas Baleares y Canarias). 
 
A continuación se describen las principales amenazas con las que se encuentra 
Migros dental. 
 
- Las piezas a coste muy reducido provenientes de China. 
- Proveedores de productos intermedios están aumentando su rango de acción 
abarcando parte de la fabricación del laboratorio protésico. . 
- Empresas competidoras están bajando los precios de algunas piezas al tipo low- 
cost para captar clientes. 
- La intrusión en el mercado de franquicias con fabricación propia baratas pero de 
baja calidad. 
 
Análisis de Fortalezas y Debilidades, análisis interno. 
 
  Además se investigaron los puntos fuertes y débiles del producto que hacen 
referencia a los recursos internos de la compañía. Los puntos fuertes significan aquellos 
aspectos en que se es mejor que la competencia, mientras que los puntos débiles 
significan aquello que la compañía tiene que evitar o corregir. 
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A continuación se describen los principales puntos fuertes de Migros dental: 
 
- Trabajos de Alta calidad. 
- Puntualidad en la entrega. 
- Posibilidad de priorizar puntualmente la fabricación de piezas. 
- Posicionamiento en el mercado claro. 
- Imagen corporativa Líder en el sector, trasmite seriedad y profesionalidad. 
 
En contraposición podemos señalar las principales debilidades de Migros dental: 
 
- Falta de comercial especialista dirigido a la venta directa. 
- Falta de motivación personal de algunos miembros del equipo. 
- Exceso de recursos fijos de trabajo. 
 
 
En los próximos apartados se continuará con la descripción interna del 
funcionamiento de la compañia y la organización necesaria para el diseño, planificación 
y control de producción.      
2.4  Ingeniería de Diseño 
Se entiende por ingeniería de diseño al proceso en el cual se define el producto y 
las etapas para producirlo. Las fases de la ingeniería de diseño son la fase 1 de diseño, la 
fase 2 de análisis y selección de materiales, y la fase 3 que  comprende la 
documentación del diseño y de producción, guardándose toda la información en una 
única base de datos. 
 
Ingeniería de diseño en Migros Dental 
 
Toda creación de un nuevo diseño comienza en la sección de metal.  
En primer lugar,  el encargado de modelos y el encargado del diseño son los 
responsables del diseño y análisis, selección de materiales, y documentación. 
 
  El director de producción se encarga de la ingeniería de producción sobre 
trabajos, procesos y tiempos de proceso, decide si se compra o se fabrica alguna parte 
de la producción especialmente y realiza técnicas de verificación del producto y del 
proceso de producción. Realiza técnicas de verificación del producto y del proceso de 
producción. Controla los cambios en el producto, la consistencia entre lo que demanda 
el usuario y la capacidad de producción del laboratorio, diseño o modificación de un 
producto. 
 
Finalmente el encargado de los acabados revisa el trabajo acabado para evitar 
errores en el diseño y la documentación. 
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Diseño del producto y del proceso 
 
 
Figura 4.Proceso de Ingenieria de diseño en una empresa. Fuente: [REGH-CIM] 
 
 
En la figura 4 esquematiza un ejemplo típico de ingeniería de diseño acoplado en 
la empresa. 
 
El comienzo de la actividad de creación de un nuevo diseño de un producto 
proviene generalmente de una orden de la oficina de entrada y salida de pedidos, 
relacionado también con el departamento comercial (ventas y marketing). El 
departamento de diseño recibe la orden y es el responsable del diseño y análisis, 
selección de materiales, y documentación. 
 
Consecutivamente se comunica con el departamento de ingeniería de 
producción, que comete los trabajos, procesos y tiempos de proceso, decide si se 
compra o se fabrica alguna parte de la producción especialmente y realiza técnicas de 
verificación del producto y del proceso de producción. Posteriormente los productos 
diseñados pasan por el departamento de Ingeniería, otorga consistencia entre lo que 
demanda el usuario y la capacidad de producción del laboratorio, diseño o modificación 
de un producto. Es el responsable de controlar los cambios en el producto provenientes 
de la dirección comercial de la empresa. Finalmente pasa por el departamento de 
calidad de cada sección y por manos del encargado específico que evita errores en el 
diseño, rellena la documentación dando su visto bueno y anotando los fallos acometidos 
semnalmente en un informe. 
 
Una vez diseñado el producto se envía la información al departamento de 
planificación y control de producción. 
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Como consecuencia de esta ingeniería de diseño se requiere un modelo de 
diseño con todos los pasos críticos a seguir, además de un software (CAD) y 
herramientas (CAM) para crear, analizar y verificar los diseños, parte de la ingeniería 
concurrente (tradicional mejorada) de forma que el personal de diseño y de producción 
participa en el diseño y elaboración de las piezas que permita crear un producto que se 
pueda fabricar libre de defectos y con altos estándares de calidad. 
2.4.1 Modelo de diseño 
El modelo de diseño se basa en el sistema tradicional de diseño del producto, 
pero en el laboratorio se ejecuta una ingeniería de diseño mediante un sistema 
tradicional mejorado. 
 
El sistema tradicional se fundamenta en un flujo lineal con una baja interacción 
entre los grupos responsables del diseño y es realizado sólo por ingenieros de diseño. 
No obstante induce a un retraso en la llegada de los productos al mercado, baja la 
calidad, aumentan los costes, deriva en un mal servicio al cliente y no se tiene en cuenta 
la forma de desechar el producto finalizado su vida útil. 
 
Se disipan estos problemas con la inclusión de la ingeniería concurrente en el 
modelo de diseño que se aprecia en la figura 5. Así, el nivel de participación es mayor en 
las primeras fases del diseño, en las últimas fases hay menos decisiones críticas que 
requieran la colaboración del resto de la empresa. 
 
Se marcan objetivos de producción y precio con un plan de producción. De esta 
manera, se requiere más tiempo y dinero que la metodología de diseño convencional o 
tradicional, cada paso involucra no sólo a los diseñadores del producto, sino a 
diseñadores de sistemas de fabricación, de mantenimiento y de gestión de residuos. 
Pero se reduce el tiempo de llegada al mercado, ya que los sistemas de producción 
están listos antes, al tenerse en consideración durante la fase de diseño, la construcción 
de herramientas y sistemas de producción no comienza hasta que no han finalizado el 
diseño. Al mismo tiempo, se describen las características del producto, su forma 
aproximada y estilo, adecuación al mercado, la relación con otros productos de la 
empresa y también características funcionales como la fiabilidad. 
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Figura 5.Modelo de diseño de productos y procesos. Fuente: [REGH-CIM] 
 
El modelo de diseño ejemplificado en la figura 5, se compone de 5 etapas de 
diseño Todas unidas consecutivamente en constante comunicación con su antecesora y 
su predecesora etapa para modificaciones puntuales en el diseño del producto. A 
continuación se describen las 5 etapas o fases del modelo de diseño: 
 
Concepción 
 
Esta fase empieza con la concepción inicial del producto, normalmente a partir 
de los moldes enviados por los clientes. Se realiza una evaluación de las necesidades y 
una definición del problema de diseño como típico o atípico. 
 
El diseño típico o diseño repetitivo establece de las características físicas, 
funcionales y de mercado del producto. Clasifica los productos actuales con 
características similares en función de la técnica o del tipo pieza dentro de la gama de 
productos. Aplica entonces, un diseño paramétrico y/o desarrolla estándares para 
productos similares, por último modela  el producto gráfica y analíticamente, 
comunicando el diseño a las demás áreas del laboratorio y etapas del diseño. 
 
El diseño conceptual o atípico es la aplicación del proceso de diseño para la 
creación de un nuevo producto que es único, y no se parece a ningún producto de los 
que se fabrica actualmente. Establece las características físicas, funcionales y de 
mercado del producto, también modelar el producto gráfica y analíticamente 
comunicando el diseño a las demás áreas. 
 
En el laboratorio se mezclan los 2 tipos de concepción del diseño, ya que cada 
pieza es única y particular porque todos los clientes tienen piezas bucales y deficiencias 
bucales distintas, por otro lado las piezas se agrupan por gamas de productos y por las 
técnicas usadas para cada pieza. Por lo que se repiten los procesos de producción en 
muchas de ellas. 
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Síntesis 
 
Concierne a la segunda etapa del modelo de diseño y se encuentra muy acoplado 
con la etapa primaria del modelo. Concretamente en esta fase se realizan posibles 
modificaciones y especificaciones en la elección óptima de los materiales y se valora el 
diseño de fabricación de la pieza eligiendo la técnica mas apropiada, en la cual se incluya 
el diseño de ensablaje de cada tarea necesaria para su manufactura. Normalmente, los 
clientes realizan el pedido especificando los materiales de las piezas. 
 
Análisis 
 
Corresponde a la tercera etapa del modelo de diseño y en él se chequea el 
diseño y se recogen datos relativos al objetivo del diseño. También,  se realizan diversos 
análisis y simulaciones de tolreancias, asi mismo se pueden utilizar otras simulaciones 
para el análisis de diseños alternativos enfatizando en el proceso de fabricación, sobre 
propiedades del producto, de la técnica y delos materiales por medio de 
ordenadores.Como ejemplo vemos la figura 6. 
 
 
Figura 6. Simulación CAD /CAM. Fuente: Migros dental S.A. 
 
 
Evaluación 
 
Pertenece a la cuarta etapa  del modelo de diseño. La etapa de evauación 
estudia los datos recogidos en la fase de análisis, para ver si corresponden con las 
especificaciones definidas en la fase de concepción, mediante herramientas Software 
(simulaciones) y/o Hardware (centro de mecanizado sobre materiales blandos, 
prototipado). Se considera el desarrollo estrategias para validar el producto. 
 
Documentación 
 
En esta última etapa es donde se recoge toda la información necesaria para la 
fabricación de la pieza con detalles de diseño, como componentes estándar, notas de 
fabricación, dimensiones y tolerancias. Para esta etapa de documentación se produce 
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una creación de ficheros que usarán los departamentos de planificación y control de la 
producción, ingeniería de producción, marketing y control de calidad.Finalmente se 
archivarán en una base de datos asociado al cliente. 
Precisamente, en el laboratorio se realiza una ficha de control de cada pieza, como la 
que se presta a continuación en la figura 7. 
 
Figura 7.Ficha de control de cada pieza. Fuente: Migros dental S.A. 
 
 
De esta forma, la ficha de control de la figura 7, muestra un esquema al detalle 
de las piezas dentales numeradas, con un espacio para particularizar la forma del diente 
y en la parte inferior un espacio reservado a las especificaciones de color: guiado, cuello, 
cuerpo, incisal. 
 
En la parte derecha se aprecia la información del cliente, con datos personales, 
más abajo, se encuentra el tipo de trabajo, el nombre del paciente, la fecha del pedido, 
la fecha de entrega tras su manufactura, con los números y tipos de procesos junto con 
el tipo de material utilizado en la pieza dental. 
 
2.4.2 CAD  
Como consecuencia de esta ingeniería de diseño además de un modelo de 
diseño  se requiere un software (CAD) y herramientas (CAM) para crear, analizar y 
verificar los diseños, parte de la ingeniería concurrente (tradicional mejorada) de forma 
que el personal de diseño y de producción participa en el diseño y elaboración de las 
piezas que permita crear un producto que se pueda fabricar libre de defectos y con altos 
estándares de calidad. 
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Figura 8. Fichero CAD. Fuente: Migros dental S.A. 
 
CAD es la aplicación de computadores y de software gráfico para ayudar o 
mejorar el diseño del producto, desde la fase de concepción hasta la de documentación. 
Trabaja con distintos tipos de comandos: creación, edición, cambio de tamaño y 
movimiento, manejo de ficheros, base de datos, automatización de los procesos 
consiguiendo modelos sólidos como se puede ver en la figura8. 
 
Utiliza un software que representa una figura de 3 dimensiones completa y sin 
ambigüedades. Esta variedad de software de diseño es necesario para realizar una 
planificación automática del proceso, empleándose en simulaciónes de ensamblado de 
prótesis fijas sobre implantes. 
 
El hardware utilizado serán ordenadores personales, queconfieren unas 
indudables ventajas como son la baja inversión inicial, la facilidad de uso y el bajo coste 
del software instalado, aunque no hay que dejar pasar algún incoveniente como son la 
difícil integración en una base de datos global y el mal manejo implicado en grande 
proyectos.  
Particularmente en el laboratorio no se tratan macro proyectos ni una base de datos 
global e integrada, por lo que las ventajas son aún mayores. 
 
Finalmente, una vez diseñado el producto, con su modelo de diseño completo,  se 
envía la información al departamento de planificación y control de producción. 
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2.5  Planificación y control de la 
producción 
 
La información de la ingeniería de diseño del apartado anterior, con todos los 
detalles y documentos de cada pieza, salta al departamento de planificación y control de 
la producción, cuya composición se describirá a raíz del modelo MPC, (Manufacturing 
Planning and Control) [REGH]. El modelo sintetiza toda la planificación operacional y de 
recursos, tanto a corto como a largo plazo incluyendo todos los niveles operacionales 
que utilizan las empresas para el control y planificación de la producción. 
 
EL modelo MPC incluye todas las áreas de de planificación de la empresa, como se 
puede distinguir en la figura 9 y figura 10. Hay 2 secciónes claras: planificación de 
recursos (derecha) y planificación de operaciones (izquierda). 
A su vez, se divide en 2 niveles de planificación.  A largo plazo (parte superior) y al 
detalle con gestión y seguimiento de procesos (parte inferior). 
 
Dentro de la planificación operacional (izquierda) la primera columna 
corresponde a los distintos recursos de información que debe disponer cualquier 
empresa: planificación de mercado; gestión de demandas interna y externa; plan de 
producción que comprende: la planificación del procesado de materiales, el desarrollo 
de la estructura de productos y la red de vendedores. 
 
La segunda columna atañe a la planificación de operaciones: plan de negocio; 
planificación de la producción; plan maestro de producción; planificación del 
requerimiento de materiales; el control de actividad productiva y control a ventas. 
 
La tercera columna que pertenece a la planificación de recursos y que tiene el 
mismo nombre, lleva a cabo la planificación de recursos fijos; la planificación de 
recursos variables; la planificación inicial de la capacidad; la planificación detallada de la 
capacidad;  el control de entradas y salidas. 
 
Por último en la cuarta columna del modelo MPC se describen los niveles 
operacionales, son los siguientes: 
 
Plan de negocio; Planificación de grupo de productos; Planificación de producto, 
modelo y opción; Planificación detallada de los componentes; Planificación y 
seguimiento detallados 
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Figura 9.Modelo MPC, secciones Fuente: [REGH] 
 
 
Figura 10. Modelo MPC, Niveles  Fuente: [REGH] 
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2.5.1 Tipos de Planificación. 
 
Planificación estratégica 
 
Se realiza manualmente y a largo plazo. Efectuada por los altos directivos, y se  
localiza en las plantas y líneas de productos. La planificación de la dirección se encuentra 
en la parte operacional del modelo MPC. Usar los planes de mercado para hacer la 
planificación de los recursos fijos y se envían los datos generales del plan de dirección y 
junto con las líneas de demanda interna y externa al bloque de planificación de la 
producción. 
 
Planificación global 
 
Abarca un plazo de los 2 meses a los 18 meses, planifica los niveles de empleo, 
subcontratación e inventarios. Tiene como objetivo generar una eficiente producción 
que use adecuadamente los recursos para satisfacer la demanda de los compradores. 
Las tareas que debe acometer son las encargadas de analizar como afectan los niveles 
de inventario, salida de productos, etc. a los recursos fijos y variables de la empresa. Así 
como la combinación de productos en grupos, la relación de la capacidad de producción 
con la demanda una vez efectuada la planificación global. En el caso de que la demanda 
excediera la capacidad de producción se subcontrataría la producción de alguna parte 
de una pieza a un taller específico.Si por el contrario, la capacidad de producción excede 
a la demanda, se acumulan muchos recursos humanos para una producción limitada, 
por lo que el laboratorio tiene que ser flexible minimizando los costes de produccíon y 
optimizando al máximo sus capacidades, importa más el cómo que el cuando. 
 
Como se observa en las figuras 9 y 10, la planificación de la producción recibe los 
datos de la previsión de la demanda y del plan de producción, necesarios para realizar la 
planificación de los recursos variables (nivel de trabajo, nº de trabajadores, nº de 
subcontratistas, etc.). En este apartado global se genera el plan maestro de producción 
(MPS, Master Production Schedule). 
 
Planificación detallada 
 
Se efectua a corto plazo, se realiza en la carga de trabajo en máquinas, 
enrutamiento de piezas, secuencia de operaciones y en tamaños de lote de piezas 
dentales. Precisamente, como se observa en las figuras 9 y 10 ya que la planificación 
está agregada en el modelo MPC,  la planificación detallada se descompone del plan 
global en distintos bloques: MPS como punto de partida; planificación aproximada de 
capacidades a partir de MPS; planificación de necesidades de materiales (MRP, Material 
Requirement Planning); planificación detallada de capacidades; control de las 
actividades de producción. (PAC, Production activity control); y por último la oficina que 
se encarga del control de entrada y salida de pedidos. 
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2.5.2  Ánalisis de la demanda  
A consecuencia del apartado anterior,  donde se expone que tanto la 
planificación de la producción como el plan maestro de producción del modelo MPC, los 
cuales  necesitan la gestión de las demandas internas y externa como recurso de 
información. Por lo tanto, será necesario realizar un anális de demanda  a partir de los 
datos de producción de 2011, representados en la siguiente tabla 2. 
 
PIEZAS PRODUCIDAS 2011 
Mes 
Metal 
cerámica 
Implantes 
cerámica 
Zirconio 
CAD/CAM Carillas Esqueléticos 
Total 
mensual 
Enero 339 126 56 90 19 630 
Febrero 478 147 59 144 26 854 
Marzo 481 121 125 73 36 836 
Abril 331 94 97 75 15 612 
Mayo 423 114 101 106 30 774 
Junio 519 212 82 143 25 981 
Julio 330 159 97 112 22 720 
Agosto 34 29 12 15 5 95 
Septiembre 276 178 84 55 16 609 
Octubre 344 183 136 74 17 754 
Noviembre 356 132 55 80 20 643 
Diciembre 357 116 113 40 20 646 
Total tipo 4268 1611 1017 1007 251 8154 
Media mensual 356 134 85 84 21 680 
Mediana 
mensual 350 129 90,5 77,5 20 683 
Media semanal 89 34 21 21 5 170 
Mediana 
semanal 88 32 23 19 5 171 
Tabla 3. Producción de 2011. Fuente: Mirgos dental S.A. 
 
Para llevar a cabo el conocimiento y control de la producción del laboratorio se 
lleva a cabo un análisis interno haciendo una cuenta profunda de cada uno de los tipos 
de piezas que se fabricaron a lo largo del periodo del año 2011. 
 
Como cada producto es único para cada cliente, se decide agrupar la gama de 
productos fabricados por el laboratorio en bloques de producción más generales como 
en la tabla 2, los grupos quedarán entonces de la siguiente forma: 
 
Metal cerámica: metal cerámica coronas y puentes (cera perdida o cad /cam). 
Implantes cerámica: coronas o puentes atornillados o implantes cad / cam. 
Zirconio cad / cam: zirconio cerámica. 
Carillas: carillas cerámica. 
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Esqueléticos: estructuras esqueléticos. 
 
Se puede analizar la producción por tipos de piezas a medio- largo 
plazo.Extrayéndose de la Tabla 2  varios gráficos que permitirán ver con mayor facilidad 
estos resultados. 
El primero de estos gráficos obtenido a raiz de la tabla 2 de producción de 2011, es el de 
piezas producidas agrupadas  descrito en el párrafo anterior. 
 
 
 
Figura 11. Producción piezas 2011  Elaboración propia. 
 
La figura 11,  es un gráfico por sectores en el que destaca la mayor fabricación de 
piezas producidas de tipo metal cerámica, con color azul, exactamente el  52,34% de las 
piezas producidas en 2011.El segundo de estos sectores en tamaño de producción, con 
color rojo, hace referencia a los implantes cerámicos con un 19,75% de la realización de 
piezas anuales. Seguidamente en tercer lugar de la demanda de 2011 se produjeron con 
un12,47%  piezas de zirconio mediante la técnica de CAD / CAM, siendo este sector de 
color verde. En cuarto lugar observamos el sector morado de las carillas con un 12,35% 
de la producción de 2011 y en un discreto ultimo puesto, encontramos con un 3,07% de 
la fabricación de 2011 a las prótesis removibles esqueléticas. 
 
En el segundo gráfico correspondiente a la figura 12 de producción anual, se 
muestra la fabricación de las piezas mes a mes, deduciéndose donde se encuentran los 
picos de manufactura más altos y cuales son los picos de prooducción más bajos a los 
largo del año. Extrayendo de la tabla 2 la media mensual de producción tendremos que 
para piezas de metal cerámica es de 350 piezas, para implantes cerámicos 134 piezas, 
para piezas de zirconio 85, muy parecido que las carillas 84, y de esqueléticos 21 piezas. 
Según estos conjuntos de piezas, el tipo de pieza que domina la producción, es la pieza 
de metal cerámica, que es la más demandada por los clientes y que afecta directamente 
a las crecidas o bajadas en la producción. Por esa razón, las elaboración de piezas 
dentales tiene un crecimiento de entre un 34- 45% sobre la media en los meses de 
febrero, marzo, y junio. 
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Los meses de caida en la producción son abril, agosto y septiembre, coincidiendo con las 
vacaciones de semana santa en abril, y en agosto con las vacaciones estivales, 
alcanzando las cotas mas bajas de producción siendo inferiores a la producción media 
semanal. 
 
Dada esta figura 12 se puede observar las oscilaciones de cada grupo de piezas 
en su demanda. 
Para las coronas o puentes del grupo de metal cerámica su demanda mas alta reside 
como en el global de la producción anual en los meses de febrero, marzo, mayo, y junio, 
siendo la mas reducida en agosto y septiembre. La progresión del grupo que contiene a 
los implantes cerámicos tiene su mayor demanda en los meses junio, julio, septiembre y 
octubre, siendo la más falta en fabricación en los meses de abril y agosto. A 
continuación las piezas de zirconio fabricadas tiene una alta demanda en marzo y 
octubre y una baja demanda enero, febrero, agosto y diciembre.Las carillas sin 
embargo, tuvieron una fuerte demanda en el mes de febrero y junio, mientras que se 
redujo en los meses de agosto, septiembre y diciembre. Finalmente las protesis 
removibles de esqueléticos obtuvieron su demanda mas fuerte en marzo y mayo, y la 
mas baja en agosto. 
 
 
Figura 12. Producción mensual en 2011 Migros dental  Elaboración propia. 
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Figura 13. Producción semanal en 2011 Migros dental.  Elaboración propia. 
 
En la figura 13, se particulariza el análisis de la demanda en la producción 
semanal, que será utilizada más adelante en el proyecto para muestrear las 
producciónes de piezas dentales para su posterior optimización y rediseño con una 
planificación detallada de cada tarea y recurso utilizado. 
 
Teniendo en cuenta que en el gráfico presenta la cantidad de piezas a fabricar de 
media semanal referenciada durante el año 2011. Las piezas manufacturadas de media 
de metal cerámica semanales son de 89, los implantes cerámicos de 34 piezas, tanto 
carillas como zirconio son de 21 piezas semanales de elaboración y los esqueléticos son 
de 5 piezas semanales.  
 
A su vez, el concepto de mediana también aparece  en la figura 13. En el ámbito 
de la estadística, la mediana, representa el valor de la variable de posición central en un 
conjunto de datos ordenados. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos 
menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean 
mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. Las 
piezas confeccionadas según la mediana del grupo metal cerámica semanales son de 88, 
los implantes cerámicos de 32 piezas, tanto carillas como zirconio son de 20 piezas 
semanales de elaboración y los esqueléticos son de 5 piezas semanales. 
Dados los resultados de media y mediana se puede afirmar que los datos de muestra 
recogidos tienen la distribución de la variable simétrica. 
 
Por lo tanto, se prevee que la producción para 2012 será muy parecida a la de 
2011, debido a su igual o similar nivel de consumo en el sector dental. 
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2.5.3 Plan Maestro de producción, MPS 
En la planificación operacional del modelo MPC , alcanzamos el MPS (Master 
Production Schedule), como resultado del plan de negocio y el plan de producción 
global, añadiendo la gestión del análisis de demanda interna y externa. 
 
El MPS  es el plan de escalonamiento del tiempo que específica cuando planea el 
laboratorio construir cada artículo final, en una cantidad exacta, calidad y estilo o 
técnica. El MPS también indica, periodo por periodo (usualmente por semana), cuándo y 
cuántos de cada uno de estos tipos de piezas dentales se necesitan. Dicho plan maestro 
de producción tiene que tener en cuenta la planificación inicial de las capacidades del 
laboratorio, tomando guias de tiempos mediante diagramas de Gantt que se verán más 
delante dentro de este mismo capítulo. El propósito  de las guías de tiempo es mantener 
un flujo, razonablemente controlado, a través del sistema de producción.  
 
El plan maestro de producción de Migros dental, deja atrás un modelo de 
producción, bajo ningún tipo de control ni expectativa respecto a la cantidad de 
fabricación que se enfrentaba. Así, el nuevo MPS de Migros dental, consistirá en 
mantener una estrategia siguiendo la producción media mensual del año precedente 
(2011), es decir, unas 680 piezas dentales al mes, piezas de metal cerámica es de 350 
piezas, para implantes cerámicos 134 piezas, para piezas de zirconio 85, muy parecido 
que las carillas 84, y de esqueléticos 21 piezas. 
 
Semanalmente el MPS consta de 5 dias laborables y de 170 piezas repartidas en: 
89 piezas de metal cerámica, los implantes cerámicos de 34 piezas, tanto carillas como 
zirconio serán de 21 piezas semanales de elaboración y los esqueléticos serán de 5 
piezas. 
 
En este plan de producción se tomarán como modelo base una pieza de 7 
dientes, que por otro lado es la medida más común en cuanto a volumen de fabricación. 
Dado que las piezas dentales pueden variar, y varían en función de si es un sólo diente o 
corona, por el contrario es una prótesis completa de 32 dientes, o bien, si es una 
prótesis superior en boca o inferior de 14 dientes. 
 
Esta medida favorece que se superen las expectativas de producción tanto en 
tiempos de fabricación en planta como de costes por cada pieza, porque no se utiliza la 
misma cantidad material en una pieza pequeña o en una grande. Consecuentemente, en 
la figura 14 se puede apreciar lo variable que puede ser la fabricación de piezas en 
cuanto a tamaño y forma de las piezas, así como la agrupación en la fabricación para 
reducir los tiempos de fabricación y elaboración finales. 
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Figura 14. Ejemplo de variación en la fabricación de piezas. Fuente: Migros dental S.A.  
 
Más abajo, continuando por el esquema de las figuras 9 y 10 del modelo MPC 
dentro de la planificación detallada se encuentra el programa de MRP. 
 
2.5.4 Plan de Requerimiento de Materiales, MRP 
Sistemas de planificación de los requerimientos de materiales (MRP) 
 
Un sistema de planificación detallada del requerimiento de materiales identifica 
las partes y los materiales específicos requeridos para producir artículos finales, las 
cantidades necesarias y las fechas de los pedidos. Cuando las empresas pasaban de un 
manual existente o de unos sistemas computarizados a un MRP, obtenían muchos 
beneficios, estas son algunas de sus ventajas: 
• Capacidad para fijar los precios de una manera más competente. 
• Reducción de los precios de ventas y del inventario. 
• Mejorando el servicio al cliente y la respuesta a las demandas del mercado. 
• Se desciende en los costes de preparación de las maquinas. 
• Se reduce el tiempo de inactividad o espera. 
 
El sistema de MRP suministra información por anticipado, de manera que los 
gerentes pueden ver la planificación antes de la expedición real de los pedidos, 
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asimismo indica cuándo demorar y cuándo agilizar, pudiendo retrasar pedidos, 
igualmente agiliza o retarda las fechas de entrega de los pedidos. Sin duda beneficia y 
ayuda en la planificación de la capacidad del laboratorio. 
 
Los datos para la formación del plan de requerimiento de materiales son datos 
provenientes del MPS, también datos de la planificación de las capacidades del 
laboratorio (que se verán en puntos sucesivos del capitulo 2), datos de la lista de 
materiales con el inventario actual y anual, y por último, información del tiempo de 
fabricación. 
 
Los datos de salida del MRP, que son órdenes de compra e información para la 
fabricación, se recibirán en el departamento de fabricación y en el de compras. El plan 
de requerimiento de materiales puede sufrir evoluciones tangibles, realizando una 
extensión del MRP, realimentando con interfases de las áreas financieras, y las áreas de 
gestión de inventarios con las de trabajos en curso y la contabilidad general 
 
El primero de estos datos necesarios derivados del MPS  hace referencia a la 
producción semanal (5 dias laborables)  de 170 piezas repartidas en: 89 piezas de metal 
cerámica, los implantes cerámicos de 34 piezas, tanto carillas como zirconio serán de 21 
piezas semanales y los esqueléticos serán de 5 piezas. Las capacidades del laboratorio 
están definidas por el número de recursos humanos dedicados a la fabricación y 
organizados en diferentes secciones, con sus respectivos costes cada una, a los que hay 
que añadir los costes totales anuales por los materiales como se puede observar en la 
tabla 3. Hallamos unos costes medios  por sección y empleado de: 
 
 
Sección metal                 (4empleados)     15,85€/hora. 
Sección metal-escayola   (1empleado)      15,85€/hora. 
Sección cerámica            (4 empleados)    16.80 €/hora. 
Sección oficina                (2 empleados)    18.88 €/hora. 
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Tabla 4. Costes materiales del laboratorio anuales de 2011. Elaboración propia. 
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A partir de la tabla 3, se adquiere la lista de materiales utilizados según el tipo de 
sección para un conjunto de tareas por tipo de pieza y técnica. 
 
Para la sección metal se precisa: argon para láser, cera para colar, cera 
plastodent, crisoles, discos metal (figura 15), electrodos scorpion, fresas tungsteno para 
la CNC, galavest para el revestimiento del metal, isolit, Metal wirobond 280, oxido de 
aluminio para chorrear las piezas, oxigeno industrial, rema exakt, rollo metal para 
soldadura laser. Metal esqueléticos, se usa el revestimiento rema exakt en esqeleticos. 
Precisamente para la parte de escayola se requiere: escayola en grandes cantidades, y 
de colores, como blanca y rosa. 
 
Figura 15. Materia prima, discos de metal y zirconio. Fuente: Migros dental S.A. 
 
En la sección de cerámica se necesita: aislante para muñones vita, cerámica, 
cerámica opaco (figura 16), liquido para grabar cerámica, pinceles cerámica, 
Revestimiento carillas. 
 
Figura 16. Aplicación de material cerámico con pincel. Fuente: Migros dental  S.A. 
 
Basicamentela sección de oficina los útiles más comunes son: Agua, Internet 
(adsl), telefonía móvil, y material propio para el empaquetamiento de los envíos. 
 
A continuación se procederá al siguiente apartado de la planificación detallada a 
raíz del requerimiento de materiales, en particular, se denomina, PAC, (Production 
Activity Control), es decir, Control de actividades de produción en la planta de 
fabricación. 
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2.5.5 Control  de Actividades de Producción  
 
 El control de las actividades de producción (PAC), consiste en una serie de 
principios y técnicas usadas por los directivos para planificar, gestionar, controlar y 
evaluar la efectividad de las operaciones de producción en planta. Con ello se proponen 
unos objetivos: minimizar las inversiones en inventario, mejorar el servicio al usuario, 
maximizando la eficiencia de la producción. 
 
De tal forma, se necesitan varias fases para el control de las actividades de 
producción.  Las fases o espacios de control parten de la adquisición y el 
almacenamiento del conocimiento de la empresa en forma de bases de datos. Estos 
conocimientos son los diagramas de la estructura de producto u hojas de ruta de las 
piezas, especificando las tareas y los tiempos de fabricación, Entonces se utiliza 
diagramas de Gantt para resolver las colisiones en la asignación de recursos humanos de 
trabajo a las tareas para una producción concreta como ya se explicó en el apartado de 
MPS. 
 
Base de Datos 
 
Las organizaciones dependiendo del tipo de conocimiento que buscan adquieren 
conocimiento de diferentes formas. Antiguamente, se buscaba construir repositorios de 
documentos, informes, presentaciones y mejores prácticas. Estos esfuerzos se han 
ampliado para incluir documentos no estructurados como (email). En otros casos las 
empresas deben crear nuevo conocimiento descubriendo patrones de datos 
corporativos o utilizando estaciones de trabajo del conocimiento donde los ingenieros y 
la dirección pueden descubrir nuevo conocimiento. Se prentende encontrar un sistema 
del conocimiento coherente y organizado también requiere datos procedentes de 
ventas, pagos, inventario, clientes, informes, opiniones legales, investigación científica, 
etc. 
 
Una vez descubiertos, los documentos, los patrones y las reglas técnicas deben 
almacenarse con la finalidad de poder recuperalos y utilizarlos por los gerentes y 
trabajadores. Por lo general, el almacenamiento del conocimiento implica la creación de 
una base de datos, la administración debe apoyar el desarrollo de bases de datos 
estimulando el desarrollo de esquemas a nivel corporativo para indexar documentos y 
recompensar a los que dediquen tiempo a actualizar y a almacenar la información nueva 
de manera apropiada. 
 
Hojas de ruta con diagrama de estructura del producto 
 
En este apartado se expondrán las tareas que tienen que producirse para cada 
pieza como estructura del producto, más tarde se le asignarán unos tiempos de 
fabricación genéricos y específicos y los recursos asignados para cada tarea en concreto, 
todo ello consensuado con la empresa. El resultado dará las hojas de ruta que 
encontraremos en las tablas del ANEXO I. Recogerán las ordenes del proceso, la 
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secuencia de acciones, quién y donde se debe hacer cada operación, cuales son los 
tiempos de ejecución, preparación, traslado, espera y el tiempo total. 
 
 
Se comienza por las piezas de metal cerámica  mediante la técnica a cera 
perdida que siguen el siguiente orden de fabricación con las tareas de: 
1- Vaciado impresiones, 2- Fraguado escayola, 3- Preparar modelo laboratorio, 4- 
Rebajado muñon, 5- Diseño en cera y colocacion cilindro, 6- Vaciado revestimiento, 7- 
Horno (Precalentamiento revestimiento), 8- Colado, 9- Enfriamiento colado, 10- 
Desmontaje y chorreado cilindro, 11- Corte bebedero y ajuste, 12- Repasado para 
cerámica (Figura 17), 13- Chorreado y colocación horno(Figura 18), 14- Horno – 
Oxidación(O2), 15- Chorreado y opaco wash(Figura 19), 16- Horno (Cocción wash), 17- 
Segundo opaco(Figura 20), 18- Horno (Cocción opaco), 19- Montaje cerámica primera 
capa, 20- Horno (Cocción primera capa), 21- Repasado primero, 22- Montaje cerámica 
rectificación, 23- Horno (Cocción segunda), 24- Repasado final, 25- Aplicación glaseado, 
26- Horno (Cocción glaseado), 27- Pulido ribete y chorreado interno, 28- Control de 
calidad, 29- Facturación y empaquetado. 
 
 
   
Figura 17. Repasado para cerámica y Figura 18. Chorreado. Fuente: Migros dental  S.A. 
 
 
La siguiente pieza será también de metal cerámica, aunque esta vez será por la 
técnica CAD/CAM, las tareas son parecidas aunque hay ligeros cambios: 
1- Vaciado impresiones, 2- Fraguado escayola, 3- Preparar modelo laboratorio, 4- 
Rebajado muñon, 5- Escaneo y diseño CAD, 6- Envio archivo stl outsourcing, 7- Tiempo 
recepción pieza (24h), 8- Ajuste pieza, 9- Repasado para cerámica (Figura 17), 10- 
Chorreado y colocación horno (Figura 18), 11- Horno – Oxidación(O2), 12- Chorreado y 
opaco wash(Figura 19), 13- Horno (Cocción wash), 14- Segundo opaco(Figura 20), 15- 
Horno (Cocción opaco), 16- Montaje cerámica primera capa, 17- Horno (Cocción primera 
capa), 18- Repasado primero, 19- Montaje cerámica rectificación, 20- Horno (Cocción 
segunda), 21- Repasado final, 22- Aplicación glaseado, 23 Horno (Cocción glaseado), 24- 
Pulido ribete y chorreado interno, 25- Control de calidad, 26- Facturación y 
empaquetado. 
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Figura 19. Chorreado y opaco wash. Figura 20.Opaco normal. Fuente: Migros dental  S.A. 
 
Realizamos un salto de grupo de producción a los implantes cerámicos por la 
técnica de cera perdida para atornillados, las obras o tareas de manufactura son las 
subsecuentes: 
1- Colocación silicona en implante, 2- Fraguado silicona rosa, 3- Vaciado impresiones , 4-
Fraguado escayola, 5- Preparar modelo laboratorio, 6- Diseño en cera y colocacion 
cilindro, 7- Vaciado revestimiento, 8- Horno (Precalentamiento revestimiento), 9- 
Colado, 10- Enfriamiento colado, 11- Desmontaje y chorreado cilindro, 12- Corte 
bebedero y ajuste, 13- Repasado para cerámica(Figura 17), 14- Chorreado y colocación 
horno(Figura 18), 15- Horno – Oxidación(O2), 16- Chorreado y opaco wash(Figura 19), 
17- Horno (Cocción wash), 18- Segundo opaco(Figura 20), 19- Horno (Cocción opaco), 
20- Montaje cerámica primera capa, 21- Horno (Cocción primera capa), 22- Repasado 
primero, 23- Montaje cerámica rectificación, 24- Horno (Cocción segunda), 25- 
Repasado final, 26- Aplicación glaseado, 27- Horno (Cocción glaseado), 28- Pulido ribete 
y chorreado interno, 29- Control de calidad, 30- Facturación y empaquetado. 
 
 
 
Figura 21. Preparación CAM. Fuente: Migros dental  S.A. 
 
 
Por otro lado los implantes por la técnica de CAD / CAM se fabrican casi 
idénticamente: 
1- Colocación silicona en implante, 2- Fraguado silicona rosa, 3- Vaciado impresiones , 4-
Fraguado escayola, 5- Preparar modelo laboratorio, 6- Escaneo y diseño CAD, 7- Unir 
piezas para sinterizar, 8- Envio archivo stl outsourcing, 9- Tiempo recepción pieza (24h), 
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10- Preparación CAM, 11- Mecanizado pieza CNC, 12- Corte pieza y ajuste, 13- Repasado 
para cerámica(Figura 17), 14- Chorreado y colocación horno(Figura 18), 15- Horno – 
Oxidación(O2), 16- Chorreado y opaco wash(Figura 19), 17- Horno (Cocción wash), 18- 
Segundo opaco(Figura 20), 19- Horno (Cocción opaco), 20- Montaje cerámica primera 
capa, 21- Repasado primero, 22- Montaje cerámica rectificación, 23- Horno (Cocción 
segunda), 24- Repasado final, 25- Aplicación glaseado, 26- Horno (Cocción glaseado), 27- 
Pulido ribete y chorreado interno, 28- Control de calidad, 29- Facturación y 
empaquetado. 
 
No obstante las piezas Zirconio son por la técnica CAD / CAM y se ejecutan las 
siguientes tareas: 
1- Vaciado impresiones, 2- Fraguado escayola, 3- Preparar modelo laboratorio, 4- 
Rebajado muñon, 5- Escaneo y diseño CAD, 6- Preparación CAM y maquina zirconio, 7- 
Fresado maquina(Figura 21), 8- Corte de disco, 9- Secado pieza, 10- Aplicación 
colorante, 11- Secado pieza , 12- Horno - Sinterizado, 13- Ajuste pieza, 14- Montaje 
cerámica primera capa (Figura 23), 15- Horno (Cocción primera capa), 16- Repasado 
primero, 17- Montaje cerámica rectificación, 18- Horno (Cocción segunda), 19- 
Repasado final, 20- Aplicación glaseado, 21- Horno (Cocción glaseado), 22- Control de 
calidad, 23- Facturación y empaquetado. 
 
 
 
Figura 22. Fresado Zirconio. Fuente: Migros dental  S.A. 
 
 
En cualquier caso, el siguiente grupo de piezas son las carillas y tienen esta 
estructura de producción: 
1- Vaciado impresiones, 2- Fraguado escayola, 3- Preparar modelo laboratorio, 4- 
Rebajado, encerado y preparación duplicado, 5- Endurecimiento silicona, 6- Vaciado 
silicona con revestimiento, 7- Fraguado revestimiento, 8- Horno (desgasificación 
revestimiento), 9- Montaje cerámica primera capa (Figura 23), 10- Horno (Cocción 
primera capa), 11- Horno (Cocción segunda), 12- Repasado final, 13- Aplicación 
glaseado, 14- Horno (Cocción glaseado), 15- Ajuste y pulido final,16- Control de calidad, 
17- Facturación y empaquetado. 
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Figura 23. Montaje cera primera capa. Fuente: Migros dental  S.A. 
 
Por último se describen la serie de tareas de las piezas de prótesis removibles 
esqueléticas: 
1- Vaciado impresiones, 2- Fraguado escayola, 3- Preparar modelo laboratorio, 4- 
Espaciado con cera, 5- Duplicado modelo, 6- Endurecimiento silicona, 7- Vaciado silicona 
con revestimiento, 8- Fraguado revestimiento, 9- Horno (Precalentamiento 
revestimiento), 10- Inmersión para endurecer, 11- Secado, 12- Diseño con cera, 13- 
Preparación cilindro, 14- Vaciado revestimiento, 15- Horno (Precalentamiento 
revestimiento), 16- Colado, 17- Enfriamiento colado, 18- Desmontaje y chorreado 
cilindro, 19- Corte bebedero y ajuste, 20- Repasado y pulido, 21- Control de calidad, 22- 
Facturación y empaquetado. 
 
Análisis de las hojas de ruta del ANEXO I  
 
Según las anteriores estructuras de tareas de productos, y al asignar los recursos 
humanos y los tiempos de fabricación genéricos o específicos, resultan las tablas de las 
hojas de ruta del ANEXO I. 
A continuación se procederá al análisis de las distintas hojas de ruta según los tiempos 
genéricos y tiempos específicos. Como se verá en siguientes capítulos, los tiempos 
genéricos fueron los tiempos que se asignarón a los tiempos medios de fabriación de 
piezas de un cuarto de boca (8 dientes) visto en el MPS. En cualquier caso, los tiempos 
específicos fueron mejorados una vez visto el funcionamiento del laboratorio en plena 
fabricación de piezas similares a la pieza de modelo, y por lo tanto, se pueden ahorrar o 
reducir si se fabrican algunas piezas a la vez aunque, en algunos tiempos pueda 
aumentar el tiempo de elaboración del proceso. 
 
La primera de estas diferencias entre tiempos genéricos y específicos se 
encuentran en que los tiempos de fabricación de las piezas de metal cerámica (por cera 
perdida) en la cual el tiempo de producción es 425minutos mediante tiempos genéricos, 
pero que se reduce un 23,5% ( a 325minutos) por tiempos específicos, eso se debe a la 
reducción en un 80% en el  vaciado de impresiones, también existe una reducción de un 
91,6% en las tareas de, vaciado revestimiento, horno (Precalentamiento revestimiento), 
colado, enfriamiento colado, y por último el desmontaje y chorreado cilindro, dado que 
por cada tareas se hacen 12 piezas conjuntamente. 
Sin embargo, estos cambios no afectan demasiado a la fabricación por CAD/ CAM de 
metal cerámica, que solo se ve reducida de 1723 a 1720 minutos. 
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Según las hojas de ruta de los implantes de cerámica sobre coronas y puentes 
atornillados tardan un tiempo genérico de producción de 451 minutos y por tiempos 
específicos se reduce a 378 minutos, es decir, una reducción del 16,1%, mientras que los 
implantes cerámicos mediante CAD / CAM solo disminuyen un 1,5% de 1769 minutos a 
1744 minutos. 
 
Las piezas de zirconio se fabrican mediante la técnica del CAD / CAM y es el 
primer grupo de producción que ofrece unos resultados en discordantes con los vistos 
hasta ahora, aumentando 1,3% desde 910 minutos a 922 minutos. Esto es debido 
principalmente al aumento del tiempo de secado medio utilizado, que anteriormente 
era de 45 min, y que una vez visto en el laboratorio no bajaba de 60 minutos de media, 
por más que se reduzca tiempo, hay 2 secados por pieza, es decir, unos 30 min (15 + 15 
min) a rebajar en todas las demás tareas. Se llega al minimo de 922minutos, al ser un 
tiempo muy próximo al anterior se da por buena la valoración. 
 
El grupo de obtención de piezas carillas cerámicas se asemeja a lo visto en el 
apartado del zirconio, es decir, la producción por tiempos específicos del laboratorio 
(330minutos) es mayor que la incial medida de tiempos genéricos (315 minutos). Esta 
vez, al ser tiempos bajos, el aumento es de 4,7%, ante todo es debido a un aumento 
significativo en el montaje de la segunda capa de cerámica, dado que al inicio era de 5 
min y en las medidas específicas ascendió 15 minutos más hasta los 20 minutos, 
exactamente la misma cantidad aumentada de tiempo de 15min ascendida en en el 
total de la manufactura. 
 
Para cerrar este análisis, se termina con el grupo de prótesis removibles 
esqueléticas, las cuales reducen un 6,7% de 420minutos genéricos a 392minutos 
específicos, el mayor descenso de tiempos de produce en una tarea inicial de fraguado 
de escayola, donde inicialmente se tardaba 30min y en realidad bastaba con 5 minutos 
por pieza. 
 
Las hojas de ruta con diagrama de estructura del producto son las herramientas 
para el control de actividades en planta, es decir, serán utilizados por los recursos de 
manufactura del laboratorio para más tarde introducirlos en el programa informático 
Microsoft Porject y obtener los diagramas de Gantt de cada pieza. Estas hojas forman el 
conocimiento de los empleados de planta a la hora de fabricar una pieza dental. 
 
Diagramas de Gantt 
 
El diagrama de Gantt es una importante herramienta gráfica cuyo objetivo es 
mostrar el tiempo de asignado y relacionado para diferentes tareas o actividades a lo 
largo de un tiempo total determinado del proyecto. Estas redes relacionan las 
actividades de manera que se puede visualizar el camino crítico del proyecto y permiten 
reflejar una escala de tiempos para facilitar la asignación de recursos y la determinación 
del presupuesto o costes por producción o por pieza. El diagrama de Gantt, resulta 
tremendamente útil para la relación entre tiempo y carga de trabajo, como veremos en 
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el capitulo 3 analizando los 28 proyectos a estudio para la optimización y rediseño de 
procesos de producción. 
 
Figura 24. Diagrama de GANTT, metal cerámica por cera perdida. Elaboración propia. 
Como se aprecia en la figura 24, básicamente el diagrama esta compuesto por un 
eje vertical donde se establecen las actividades ordenadas según el orden de 
generación, que constituyen el trabajo que se va a ejecutar, y un eje horizontal que 
muestra en un calendario la duración de cada una de ellas. El calendario, en la figura 24 
es el calendario laboral que mantiene de forma estándar el laboratorio de 9h a 19h, con 
2 horas como descanso en la hora de la comida, por lo que se observa como una tarea 
de cocción de horno wash al ser propiamente asignado a un recurso espera que es el 
único que no tiene horario para comer, termina la tarea y espera hasta que a las 15h se 
continua con la siguiente tarea de aplicación del opaco un recurso de la planta de la 
sección correspondiente, en este caso, metal. 
La programación siempre se realiza hacia delante, sin establecer prioridades en 
las tareas, aunque en alguno de los proyectos a estudio del capítulo 3 se pruebe la 
ejecución de prioridades de algunas piezas en concreto, para ver sus resultados. 
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Figura 25. Diagrama de GANTT, ejemplo de sobreasignación de recursos. Elaboración propia. 
Cuando se programan una media de 170 piezas a la semana, de las cuales, se 
reparte en distintos grupos de producción como lo visto en el MPS, gracias al análisis de 
demanda, con una media de 25 tareas por pieza, se producen colisiones en la realización 
de las misma tareas para los mismos recursos humanos de trabajo, excediendo su 
productividad fuera de márgenes normales, por lo que la resolución de colisiones de 
sobreasignaciones de recursos, debe efectuarse para todos los recursos excepto para el 
recurso de espera, que son dentro de la figura 25, los indicadores rojos a la izquierda de 
las tareas programadas con forma de persona. 
 
 
Figura 26. Redistribución de recursos para tareas sobreasignadas. Fuente M.S. Project 2010. 
Precisamente, en la figura 26, para redistribuir los recursos de las tareas 
sobreasignadas se accede a la barra de recursos y a la derecha hay un botón 
“Redistribuir Recurso” donde se seleccionarán todos los recursos menos el recurso R0 de 
Espera. Las tareas se reparte de la manera más eficiente y esta redistribución puede 
tardar varios minutos por su alto volumen de datos a redistribuir. Una  vez terminado el 
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proyecto mostrará su límite superior de tiempo de producción para el modelo de 
proyecto ejectutado. 
 
El próximo apartado tratará sobre la capacidad del laboratorio, focalizando sobre 
la carga de trabajo de los recursos humanos de los que dispone la planta de fabricación 
del laboratorio. 
2.6 Capacidad del laboratorio 
Desde el momento en el que se pone en marcha el plan maestro de produccíon, 
MPS, se debe tener en cuenta la capacidad inicial del laboratorio para completar la 
planificación detallada que consta en el modelo MPC, la planificación de los materiales 
requeridos y la planificación detallada de las capacidades, para su posterior control en 
las actividades de producción y fabricación en planta. 
 
Planificación inicial de las capacidades 
 
La planificación inicial parte de la carga de trabajo que soporta en un principio el 
laboratorio en función de su coste horario y el calendario al que están sujetos 
determinando la cantidad de tareas que pueden desarrollar a lo largo de una jornada 
cumpliendo los estándares de fabricación de los tiempos de entrega. 
 
Así pues la carga de trabajo en el laboratorio debe ser finita ajustándose a los 
valores reales de capacidad horaria y de productividad máximas de los trabajadores de 
la empresa. Sin embargo, hay un recurso que requiere mucho tiempo en la elaboración 
de procesos, dicho recurso es el “Recurso Espera” y que engloba las tareas que 
demandan un tiempo de espera que retrasa la producción de las piezas dentales y de las 
que no se encarga ningún trabajador de la plantilla del laboratorio de planta. Se 
desarrollarán profundamente en la planificación detallada de capacidades. 
Recurso Sección Salario 
R1 ESCAYOLA 
15,85€/hora 
R2 CNC 
R3 
CERÁMICA 16.80 €/hora 
R4 
R5 
R6 
R7 
METAL 15,85€/hora 
R8 
R9 
R10 
R13 CONTROL DE CALIDAD 
18.88 €/hora 
R14 OFICINA 
Tabla 5.Indices, sección y salario de los recursosde producción. Fuente propia 
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El resto de recursos de la plantilla del laboratorio Migros se presentarán según 
los Índices de los nombres de los recursos de la tabla 4, información suficiente para el 
análisis de los proyectos que se llevarán a cabo en el capítulo 3, sin identificar los 
nombres de las personas contabilizando solamente el coste medio salarial, como 
protección de datos personales. Dicha planificación se detallará en el siguiente punto 
donde cada recurso tendrá unas tareas y cómo se integra en la programación del M.S. 
Project, por grupos de producción de piezas semanalmente.  
 
Planificación detallada de capacidades. 
 
Usa datos procedentes del MRP, para buscar recursos de producción de la forma 
más eficiente posible. La técnica más usada se denomina Planificación de Requisitos de 
Capacidades (CRP), esta práctica asigna todas las tareas que debe hacer a un recurso 
individual de la plantilla o equipo de trabajo de su correspondiente sección. Después de 
vincular las tareas con su recurso humano pertinente, o con el recurso anteriormente 
mencionado, “recurso espera”, se contabiliza cuantas personas son capaces y 
responsables de hacer ese numero de tareas, fijando los costes de mano de obra por 
sección obteniendo el coste horario y finalmente el precio que cada pieza tiene debido a 
la mano de obra de la planta del laboratorio. A su vez se pueden incluir en los costes, los 
datos recogidos por el MRP, formando un coste total a repartir por cada pieza fabricada 
con un tiempo de fabricación piloto que une los costes de mano de obra y las cantidades 
de material invertido en cada pieza. 
Los precios del coste de las piezas se analizarán en los distintos proyectos del capítulo3 
con diversas estrategias. 
 
En primera instancia se considera en la sección de Metal Escayola a una sola 
persona al cargo de la sección, el recurso R1: 
  
R1 realiza las siguientes tareas para las piezas de metal cerámica a cera perdida: 
1- Vaciado impresiones, 3- Preparar modelo laboratorio, 6- Vaciado revestimiento, 8- 
Colado, 10- Desmontaje y chorreado cilindro. R1 para las piezas de metal cerámica por 
CAD / CAM ejecuta las tareas de la cera perdida pero antes del vaciado inicial reliza 1- 
Colocación de silicona en el implante. R1 para zirconio CAD / CAM y Carillas, hace 1- 
Vaciado impresiones, 3- Preparar modelo laboratorio.Sin embargo R1 en esqueléticos 
realiza: 1- Vaciado impresiones, 3- Preparar modelo laboratorio, 5- Duplicado modelo, 7- 
Vaciado silicona con revestimiento, 10- Inmersión para endurecer, 13- Preparación 
cilindro, 14- Vaciado revestimiento, 16- Colado, 18- Desmontaje y chorreado cilindro. 
 
CALCULO DE LOS COSTES POR SECCIÓN METAL ESCAYOLA 
 
Numero de empleados: 1 
Coste medio de 1 empleado: 30042,62€ 
Coste sección metal: 2939.33 €/ 1 empleado = 2939.33 € 
Coste total anual empleado: 32981.95 €/año = 15,85€/hora 
 
Capítulo 2: Laboratorio protésico dental 
 
44 
 
Por consiguiente, la sección de Metal CNC a una sola persona al cargo de la 
sección, el recurso R2. Solamente entra en escena cuando existen piezas de CAD / CAM 
y se utiliza lógicamente los centros de mecanizado CNC. R2 en metal cerámica ejecutará 
las tareas: 6- Envio archivo stl outsourcing. R2 en implantes cerámica comete las tareas: 
7- Unir piezas para sinterizar, 8- Envio archivo stl outsourcing. R2 en zirconio realiza las 
tareas: 6- Preparación CAM y maquina zirconio. 
 
CALCULO DE LOS COSTES POR SECCIÓN METAL CNC 
 
Numero de empleados: 1 
Coste medio de 1 empleado: 30042,62€ 
Coste sección metal: 2939.33 €/ 1 empleado = 2939.33 € 
Coste total anual empleado: 32981.95 €/año = 15,85€/hora 
 
La tercera sección hace referencia a la sección Cerámica con los los recursos R3, 
R4, R5, y R6 a cargo de las siguientes tareas de fabricación en planta. Metal cerámica, 
cera perdida, CAD / CAM, Implantes cerámica, atornillado y CAD / CAM, Zirconio CAD / 
CAM y finalemente carillas: 19- Montaje cerámica primera capa, 21- Repasado primero, 
22- Montaje cerámica rectificación, 24- Repasado final, 25- Aplicación glaseado. Aunque 
en las carillas se añaden un par de tareas previas como son: 4- Rebajado, encerado y 
preparación duplicado, 6- Vaciado silicona con revestimiento. 
 
CALCULO DE LOS COSTES POR SECCIÓN CERÁMICA 
 
Numero de empleados: 4 
Coste medio de 1 empleado: 29832.47 € 
Coste sección metal: 20495.67€ / 4 empleados = 5123.9 € 
Coste total anual empleado: 34956.39 €/año = 16.80 €/hora 
 
La sección de Metal incluye 4 empleados a su cargo, que son R7, R8, R9 y R10. 
Las tareas asociadas a cada recurso como se observan en las hojas de ruta del ANEXO I 
son a diferencia de la sección de cerámica repartidas en función de la experiencia 
adquirida, aunque cada recurso de la sección de metal está capacitado para realizar las 
tareas de los demás igualmente, aunque el único que realiza tal función es R10. R7  
realiza las tareas en metal cerámica, cera perdida, CAD /CAM, implnates cerámica y 
zirconio CAD/ CAM: 4- Rebajado muñon, 5- Diseño en cera y colocacion cilindro. Para 
esqueléticos efectua: 4- Espaciado con cera, 6- Endurecimiento silicona, 12- Diseño con 
cera. R8 efectua en las piezas de metal cerámica y de implantes cerámica en los tipos de 
cera pérdida y CAD / CAM las siguientes tareas: 12- Repasado para cerámica (Figura 17), 
13- Chorreado y colocación horno (Figura 18), 15- Chorreado y opaco wash (Figura 19), 
17- Segundo opaco. R9 realiza las siguientes tareas para las piezas de metal cerámica e 
implantes cerámica a cera perdida: 11- Corte bebedero y ajuste, para las piezas de metal 
2.6 Capacidad del laboratorio 
 
45 
 
cerámicae implante cerámica por CAD / CAM ejecuta: 5- Escaneo y diseño CAD, 8- 
Ajuste pieza. Desarrollar para zirconio CAD / CAM las tareas de: 5- Escaneo y diseño 
CAD, 8- Corte de disco, 10- Aplicación colorante, 13- Ajuste pieza. Sin embargo en 
esqueléticos realiza: 19- Corte bebedero y ajuste, 20- Repasado y pulido. 
 
CALCULO DE LOS COSTES POR SECCIÓN METAL 
 
Numero de empleados: 4 
Coste medio de 1 empleado: 30042,62 € 
Coste sección metal: 11757,33 €/ 4 empleados = 2939.33 € 
Coste total anual empleado: 32981.95 €/año = 15,85€/hora 
 
Por último la sección que corresponde a la Oficina, engloba a los recursos R13, y 
R14 encargados del control de la calidad y de la facturación y empaquetado de los 
pedidos  ya que controlan las entradas y salidas de pedidos del laboratorio. Evaluar el 
número de órdenes de producción completadas con relación a las que se han recibido, 
es asimismo  una medida de la eficiencia, y proporciona datos de realimentación para la 
planificación de la producción MPC. 
 
CALCULO DE LOS COSTES POR SECCIÓN OFICINA 
 
Numero de empleados: 2 
Coste medio de 1 empleado: 35839 € 
Coste sección metal: 6874.22 € / 2 empleados = 3437.11 € 
Coste total anual empleado: 39276.11 €/año = 18.88 €/hora 
 
Tabla 6.recursos humanos del laboratorio. Fuente propia 
 
 
Se observa en la tabla 5 un  ejemplo en un proyecto cualquiera de los modelos que 
se utilizan en el estudio posterior para la optimización y rediseño de procesos de 
producción en el tercer capítulo. Llama la atención la columna de capacidad, esto hace 
referencia al número de personas que están trabajando en dicho producto o pieza 
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dental, es decir, en la sección de escayola solo hay un encargado, R1 y aparece un 100%, 
sin embargo observamos como en R3 de la sección de cerámica comprende a los cuatro 
recursos de la sección y por eso aparece un 400%, en R7 emerge un 200% y esto es 
provocado por la reubicación de R10. En un color rojo enfatiza el “recurso espera” R0, 
porque se encuentra en una situación de sobreasignación de recursos, como ya se 
explicó anteriormente, en el R0, es el único recurso que puede sobreasignarse ya que 
pueden esperar a la vez un número ilimitado de tareas. 
 
2.7 Planta de Fabricación 
La planta de fabricación es la unidad de fábrica donde se programan los trabajos e 
informes, también los movimientos de materiales y los procesos de fabricación. 
Controlando en todo momento los procesos de la planta y la calidad de los acabados en 
las piezas. En este apartado se describirán las distintas ingenierías utilizadas en la planta 
de fabricación, se encuentra la ingeniería básica donde se programarán las operaciones 
mediante sistemas de producción y/o sistemas de fabricación flexible. No obstante la 
ingeniería detallada puntualiza sobre las tareas u operaciones primarias, secuandarias y 
de acabado.  
 
 
Figura 27. Soldadura de adición. Fuente: Migros dental S.A. 
 
 
 
 
2.7 Planta de Fabricación 
 
47 
 
2.7.1 Ingeniería básica 
La denominada ingeniería básica comprende la programación de tareas y 
operaciones, como la soldadura de la figura 27, se aplica en sistemas de producción una 
vez se hayan recopilado los datos e informaciones relevantes del departamento de 
ingeniería de diseño y posteriormente de planificación y control de la producción. 
Precisamente se toma en relevancia  si el diseño es conceptual o repetitivo, se reciben 
los moldes dentales de los pacientes, se valora el tipo y la complejidad del trabajo: 
grado de asimetría, número de piezas dentales, cómo ensamblarlas, tiempos de 
entrega. Además se realiza un análisis de tolerancias preciso en función de la técnica 
utilizada. 
 
Por otro lado, en la fase de diseño los ingenieros usan el CAD ocasionalmente, y 
al no disponer de una formación básica en computadores, requiere una formación 
específica  que les permita familiarizarse con las complejas herramientas. Así pues, para 
el uso eficiente del CAD se necesita que el personal de diseño tenga un alto grado de 
dedicación a los sistemas CAD, consiguiendo una gran soltura con el tiempo. 
Prentendiéndose mejorar la aceptación de un sistema CAD seleccionando el más 
adecuado a las necesidades de usuario. Usando un lenguaje familiar con el diseñador 
(datos de potencia, o de velocidad de giro, en vez de medidas geométricas), 
fomentando de esta manera la iteracción con las fases de fabricación en la planta. 
 
Generar el proceso de fabricación a partir de la información del diseño se integra 
consecutivamente con la herramienta CAM (Computer Aid Manufacturing) es decir, 
cualquier proceso de fabricación automática que esté controlado por ordenador (isla de 
automatización), representa simulaciones gráficas de procesos de producción como en 
la figuras 6, 8, 21, 28. 
 
Figura 28. Fabricación pilares de implante mediante programa CAM. Fuente: Migros dental 
S.A. 
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En la figura 28 se aprecia un ejemplo de análisis en la fabricación en programa 
CAM de un pilar de un implante donde se encajará los tornillos que lo unirán a la boca 
del paciente. Este análisis previo a la fabricación en el centro de mecanizado permite 
observar si existe alguna imperfección en el proceso o alguna incongruencia con los 
estándares de calidad demandados por el cliente. 
 
Así pues resulta la herramienta CAM un paso anterior a la fabricación en 
maquina que utilizando los datos del diseño acciona con un código alfanumérico las 
acciones de la maquina. Estos aspectos de la CAM se conocen como Control Numérico 
(CN). Se logran alcanzar ventajas como la reducción de los tiempos de fabricación y los 
tiempos muertos, asi como los tiempos en reglajes y los tiempos de comprobación ya 
que  no se fabrica a “prueba y error” sino directamente se obtiene la pieza fabricada 
ahorrando considerablemente el uso de utillajes y mano de obra con un mejor 
aprovechamiento de las maquinas. Por el contrario se encuentra la gran inversión inicial 
por la compra de la máquina, la necesidad de un personal especializado en CAD / CAM y 
que por lo tanto se necesita un tiempo de adaptación. 
 
Sin embargo, si computerizamos el proceso de introducción de los códigos 
alfanuméricos  almacenando en una memoria interna de la maquina, este proceso se 
llama Control numérico computerizado (CNC). Programa una secuencia de 
instrucciones a ejecutar para realizar una operación, estos programas se pueden 
generar en el ordenador de la unidad de control de la máquina, como se aprecia en la 
figura 29 a la derecha de la imagen. Incrementa las ventajas del anterior CN descrito 
porque los programas CAM generados desde el CAD introducen y editan directamente, 
almacenando programas enteros de piezas, programándolo una vez, puede ejecutarse 
muchas más veces. Además contiene un software de compensación de herramientas. 
 
Figura 29. CNC ULTRASONIC 10 (SAUER). Fuente: Migros dental S.A. 
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Todos los ficheros CAD/ CAM crean una inmensa base de datos, y si el volumen 
es muy grande se necesitará un ordenador central que comunique con varias máquinas 
CNC, este control se define como Control numérico directo (CND), hará las funciones de 
ordenador central, gestionando programas de las máquinas con la base de datos de 
producción, es bastante apropiado su uso para la programación de piezas por ordenador 
a partir de información CAD, aunque en Migros dental solamente exista una sola 
máquina se debe tener en cuenta por si en el futuro se adquieren nuevas máquinas.   
 
Como consecuencia de los controles numéricos descritos, el siguiente nivel de 
sistemas de fabricación contiene un grupo de máquinas herramienta con control 
numérico que permite procesar un conjunto de piezas, con un sistema automático de 
manejo de materiales, y un control central para gestionar el uso derecursos, de forma 
que el sistema se adapte automáticamente a cambios del producto a fabricar y a los 
niveles de producción, este nivel de sistemas de fabricación se denomina, Sistemas de 
fabricación flexible (SFF). 
 
Los sistemas de fabricación flexible a su vez están compuestos por varios niveles 
que involucran a todos los niveles jerarquicos de la compañía. Implica a una o más 
máquinas que, deforma automática, producen familias de piezas de características 
similares. Típicamente integran la manipulación de la pieza y de la herramienta. 
 
 
 
Figura 30. Pirámide de sistemas de fabricación flexible. Fuente: [REGH-CIM] 
En la figura 30, se distinguen estos niveles del SFF, El nivel 4 es el corporativo o 
de empresa, se encarga de preparar los programas de computador, así como el código 
alfanumérico, expide las órdenes de compra de materias primas al igual que los 
documentos para productos terminados. El nivel de empresa gestiona la producción de 
la celula. 
Progresivamente, el nivel 3 del sistema carga y descarga el software de 
producción de las máquinas (CAD / CAM), también ejecuta la sincronización de las 
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operaciones de la célula, calibra y establece las herramientas a utilizar, realiza 
inventarios de materias primas, herramientas usadas y productos acabados. 
EL nivel 2 corresponde a las células de mecanizado, se carga y descarga el 
material en las estaciones, se efectúa la calibración central y el control de calidad de la 
célula. 
El nivel 1 concierne a los centros de mecanizado de sistemas de fabricación por 
control numérico CNC, así como a las operaciones manuales, compensaciónes de 
desgastes de herramientas, calibración y control de calidad de las máquinas. 
El postrero nivel de los sistemas de fabricación flexibles, se designa como nivel 
dispositivo porque contiene sensores, actuadores, conectores, componentes: 
hidráulicos, neumáticos, eléctricos. 
Llegado a este punto es importante recordar la diferencia entre flexibilidad y 
reconfigurabilidad. La flexibilidad se encuentra ligada a las operaciones que se pueden 
realizar en el sistema actual, mientras que la reconfigurabilidad está ligada a las 
operaciones que se pueden realizar en un futuro en caso que sea necesario, aunque ello 
requiera de una reestructuración. Existen diferentes formas de flexibilidad en la 
producción, para cada una de estas formas de flexibilidad se requiere un coste y reporta 
unos beneficios. A la hora del diseño es necesario establecer ese balance coste-
beneficios que se adapte a la producción prevista. 
 
Los tipos de flexibilidad de un sistema de fabricación se diferencian por la 
flexibilidad de la configuración por la que se pueden añadir o quitar dispositivos con 
facilidad. También la flexibilidad en las operaciones de máquina dando facilidad para 
cambiar las operaciones realizadas y su orden.Además la flexibilidad en la manipulación 
de partes y material: disposición más sencilla para realizar tareas sobre materiales y 
partes diferentes. Así pues la flexibilidad en el control confiere capacidad para cambiar 
secuencias y organización. Finalmente la capacidad de incorporar nuevas tareas recae 
sobre la  flexibilidad de operaciones manuales. 
 
   
Figura 31.Flexibilidad en la fabricación de implantes y material de titanio (Izq) y Figura 32. 
Flexibilidad en la manipulación de partes y material zirconio (Drch). Fuente: Migros dental S.A. 
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2.7.2 Ingeniería detallada 
La ingeniería detallada se focaliza sobre las tareas u operaciones primarias, 
secuandarias y de acabado que se dan lugar en el laboratorio de protésico dental. 
 
Operaciones primarias 
 
Las operaciones primarias son aquellas que convierten las materias primas a la 
geometría básica del producto final como por ejemplo (Funcición, conformado, corte 
con arco o con oxifuel, serrado). Dentro de las tareas que se realizan para toda la gama 
de piezas destaca el colado del metal en previo calentamiento de bloques de metal en el 
horno.  
Operaciones secundarias 
 
Las operaciones secundarias son todas aquellas operaciones que realizan los 
centros de mecanizado, torneado, mandrilado (torneado interior), el taladrado para 
agujeros. El más común en el CNC del laboratorio es el fresado (arranque de material 
con una herramienta de corte rotatoria con varias cuchillas. Vertical u horizontal). Se 
puede observar en las figuras 31 y 32 de la página anterior. Los operarios pulen las 
piezas mediante Rectificado con el uso de muelas abrasivas que disponen de distintos 
tamaños de grano, así como la dureza del disco y configuración de los granos en el disco. 
En la tarea de corte de disco y en la de repasado final como en la figura 33.Las uniones 
entre piezas metálicas para puentes o implantes se realizan por medio de soldadura, 
como en la figura 27. 
  
 
Figura 33. Repasado final a corona de zirconio. Fuente: Migros dental S.A. 
Por otra parte se encuentran los cambios de propiedades físicas  que producen un 
aumento  de la dureza, resistencia y endurecimiento de la superficie de metales y 
cerámicas. Al igual que el sinterizado para metal o cerámica y los fraguados de los 
moldes de escayola y de los revestimientos de las superficies de las piezas. 
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Operaciones de acabado. 
 
En las operaciones de acabado no se cambian las propiedades físicas de los 
materiales, en algunos casos se añade una fina capa para incrementar el tiempo de vida 
y facilitar el mantenimiento del producto, o bien para prevenir la oxidación. 
Normalmente se hace con un tratamiendo térmico, en la elaboración de piezas esto 
ocurre con las tareas de cerámica con las sucesivas cocciones de opaco primario, opaco 
secundario y glaseado para que el color de las piezas dentales  sea el apropiado en 
referencia al demandado por el cliente. Para ello existen unas  paletas con distintas 
tonalidades del esmalte dentario. Como se puede ver en la figura 34. 
 
 
Figura 34. Paleta de tonalidades de esmalte dentario. Fuente: Migros dental S.A. 
2.8 Conclusiones del capítulo 
En resumen, el capítulo 2 ha descrito el laboratorio Migros en toda su actividad 
desde su historia, su organización como empresa que fabrica una amplia gama de 
productos de protésico dental, así como su división en varias secciones Metal (escayola, 
CNC y metal), Cerámica, Resina, y Oficina en el cual se trata la gestión de las finanzas, 
marketing y controles de calidad finales.  El análisis interno y externo que junto con la 
ingeniería de diseño ha proporcionado la información necesaria para la planificación 
(plan maestro de producción, MPS, plan de requerimiento de materiales, MRP), y 
control de las actividades de producción, PAC. Obteniendo consigo “Diagramas de 
Gantt” de las hojas de ruta de las estructuras de las piezas dentales, con una asignación 
de recursos humanos y materiales  dada la capacidad interna del laboratorio para su 
posterior fabricación en la planta utilizando sistemas flexibles o tecnologías CAM, así 
como operaciones de ingeniería detallada de cambio de propiedades físicas u 
operaciones de acabado.   
 
Todo el repaso del capítulo 2 sobre el Laboratorio Migros dental prepara los 
ciemientos para el próximo capítulo de planificación estratégica integral del proceso de 
fabricación. 
 
 
2.8 Conclusiones del capítulo 
 
53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL PROCESO DE 
FABRICACIÓN 
 
54 
 
CAPÍTULO 3 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
INTEGRAL DEL PROCESO DE 
FABRICACIÓN 
3.1 Introducción 
La planificación estratégica integral del proceso de fabricación se entiende como 
un proceso que persigue conseguir Ventajas Competitivas mediante el desarrollo de un 
conjunto de acciones a través de la adecuación de los recursos y capacidades de la 
empresa al entorno en el que opera y satisfaciendo los objetivos de los múltiples grupos 
de interés que intervienen en la empresa. Esas mencionadas acciones son la proyección 
de estrategias corporativas que mediante su planificación, y rediseño, logrará la 
optimización del proceso de fabricación. 
 
La proyección de las diferentes estrategias está basada en la actual producción 
del laboratorio teniendo en cuenta hasta la más innovadora tecnología de tipo de 
fabricación pudiendose implantar en un futuro próximo, dependiendo de la obtención 
de resultados satisfactorios al final del estudio que se realizará a lo largo del presente 
capítulo 3 en función de las necesidades que realice la dirección de producción del 
laboratorio. De esta forma, se tiene en cuenta las prioridades de las piezas según el tipo 
de demanda, aparte de los comienzos en la fabricación y los distintos maneras o 
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posibilidades que existen de fabricación (en función del volumen de piezas a producir), 
todo bajo un horario laboral eficiente y adaptado al trabajo de elaboración de piezas  
para su mayor productividad y efectividad en el proceso de producción. Todos los 
proyectos estudiados parten de la base de producción semanal del MPS (del capítulo 
anterior) el cual consta de 5 dias laborables y de 170 piezas repartidas en: 89 piezas de 
metal cerámica, los implantes cerámicos de 34 piezas, tanto carillas como zirconio serán 
de 21 piezas semanales de elaboración y los esqueléticos serán de 5 piezas. 
3.2 Estrategias corporativas 
 
Primeramente se definirá el concepto de estrategia por dos concernientes en  la 
história  en cuanto a estrategias se refiere, Sun Tzu y Michael Porter definiéndolo de 
esta manera: 
 
“La estrategia es la gran tarea de la organización. En situaciones de vida o muerte, es el 
Camino de la supervivencia o de la extinción. Su estudio no puede ser eludido”.   
                                      (Sun Tzu. 360 años A.C. El arte de la guerra). 
 
“Estrategia es la dirección y alcance de una organización a largo plazo, y permite 
conseguir ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en un 
entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las 
expectativas de los stakeholders (partes interesadas)".         (M. Porter, 1987.) 
 
No obstante, resulta que la tabla 6 de resumen de proyectos es la tabla 
referencia del estudio del capítulo 3, donde se indica el nombre, número y tipo de 
proyecto que se pretende estudiar en función de las estrategias deseadas para la 
búsqueda del cumplimiento y mejora de los objetivos de la empresa.  
 
En el actual apartado, se pondrá en práctica la descripción y el análisis de las 
diferentes estrategias corporativas que el laboratorio quiere analizar. Entre las 
estrategias  encontramos 6 grupos de estrategia abordando al menos 2 opciones por 
cada grupo de estrategias.  Según la tabla 6 de resumen de proyectos se observan 
claramente los 6 grupos de estrategias mencionados, estos son: Tipo de Fabricación; 
Tiempos (de fabricación); Calendario (laboral); Comienzo; Prioridades y por último 
Producción. 
 
La combinación de todas las estrategias genera un total de 28 proyectos a 
estudio, que al final proporcionará unos resultados, los cuales se analizarán y por lo 
tanto servirán para saber a qué nivel debe fabricar el laboratorio.  
 
A continuación se tendrán en consideración los 6 grupos de estrategias con sus 
respectivas explicaciones: 
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Proyecto Tipo Tiempos Calendario Comienzo Prioridades Producción 
Tipo de 
Fabricación 
Proyecto 
1 
a 
Genéricos 
Estándar 
Inicio 
500 Actual Bloques 
b Proyecto 
c Proyecto Escalonado 
A 
Específicos 
Estándar 
Inicio 
B Proyecto 
C Proyecto Escalonado 
Proyecto 
2 
a 
Genéricos 
Estándar 
Inicio 
500 
Actual Continuo 
b Proyecto 
c Proyecto Descendente 
A 
Específicos 
Estándar 
Inicio 
500 
B Proyecto 
C Proyecto Descendente 
Proyecto 
3 
a 
Genéricos 
Estándar 
Inicio 
500 
M.C. CAD/CAM 
Continuo 
b Proyecto 
c Proyecto M.C. + I.C. 
CAD/CAM d Estándar 
A 
Específicos 
Estándar 
Inicio 
M.C. CAD/CAM 
B Proyecto 
C Proyecto M.C. + I.C. 
CAD/CAM D Estándar 
Proyecto 
4 
A 
Específicos 
Estándar 
Inicio 
500 
M.C. CAD/CAM 
Bloques 
B Proyecto 
C Proyecto M.C. + I.C. 
CAD/CAM D Estándar 
E Estándar 
Escalonado 
M.C. CAD/CAM 
F Proyecto 
G Proyecto M.C. + I.C. 
CAD/CAM H Estándar 
Tabla 7a. Tabla resumen de proyectos. Elaboración propia. 
 
PROYECTOS DEFINICIÓN BREVE 
P1 Fabricación actual de comienzo inicio y escalonado , en  bloques con  
tiempos genéricos y específicos,  
P2 Fabricación actual desde inicio,  continua  con tiempos genéricos y 
específicos, prioridad descendente 
P3 Fabricación  continua desde inicio, en bloques con tiempos genéricos y 
específicos , en CAD/CAM 
P4 Fabricación actual de comienzo inicio y escalonado, en bloques con 
tiempos  específicos, en CAD/CAM. 
Tabla  7b: Definición breve del tipo de proyecto. Elaboración propia 
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El primer grupo que se planteó fue el Tipo de fabricación, dado que hasta el 
momento se estaban manufacturando todas las piezas sin ningún tipo de orden ni 
referencia. Por esa misma razón se optó por 2 tipos de fabricación para las 170 piezas 
semanales: 
 
La primera era la fabricación en Continuo la cuál consiste en fabricar 89 piezas de 
metal cerámica, 34 piezas de implantes, 21 de zirconio, 21 de carillas, y por último 
5piezas de prótesis removibles esquéticas. 
 
 
Esta estrategia es la más parecida al arquetipo de fabricación que se llevó a cabo 
en la fase de recopilación de datos del laboratorio al inicio del proyecto, así como el tipo 
de fabricación mas habitual en la historia reciente del laboratorio Migros dental. 
El segundo tipo de fabricación  se detalló por  la fabricación en Bloques albergando 
distinto número de piezas para un mejor acoplamiento. En definitiva tipo de fabricación 
por bloques pretende ocupar la manufactura diaria en 5 grupos de producción idénticos 
correspondientes a los 5 dias laborables de la producción semanal. Siendo cada grupo 
asociado a 1 bloque de 5 piezas (metal cerámica a la cera perdida, implante cerámico  
atornillado, zirconio CAD /CAM, Carilla y esquelético), 3 bloques de 4 piezas  (las 4 
primeras del bloque de 5 piezas), 3 bloques de 2 piezas (cera perdida y atornillado), y un 
último grupo compuesto de 11 piezas de metal cerámica, como se puede atender en la 
figura 35. Con dicha distribución diaria de los 5 grupos se procura ordenar aún mas si 
cabe, fabricando 34 piezas diarias de media con la repartinción media de los tipos de 
piezas en bloques según la demanda estudiada en anteriormente. Los bloques cumplen 
a su vez una función importante, la elaboración de distintos conjuntos de piezas 
distintas que son fácilmente programables por si en futuros años la demanda aumenta o 
disminiye en conjunto o en un tipo de pieza en particular, ya que no siempre se van a 
cumplir las expectativas de la demanda media semanal y/o diaria.  
 
 
Figura 35. Tipo de fabricación por bloques. Elaboración propia. 
El segundo grupo de estrategia hace referencia a los tiempos genéricos y 
específicos de fabricación que se tuvieron en cuenta en el capítulo 2 aparado 5 de 
control de actividades de producción, donde se analizaron la diferencia de los tiempos 
en las hojas de ruta con las estructuras de producto de cada pieza. 
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Se consideran los tiempos genéricos como los tiempos asignados a los tiempos 
medios del modelo de piezas de un cuarto de boca visto en el MPS, son tiempos medios 
por pieza y tarea consensuados con todos los miembros del laboratorio responsables de 
la producción, con ello se valoraba el propio conocimiento del equipo sobre los tiempos 
de fabricación. Sin embargo, los tiempos fueron mejorados, denominados tiempos 
específicos para la optimización de la producción se decidió cronometrar todos los 
tiempos dedicados a las tareas individualmente con un modelo de pieza similar al 
modelo demandado por el MPS para todas las técnicas posibles y por lo tanto 
pudiendose ahorrar o reducir algunos tiempos considerablemente si se fabrican algunas 
piezas a la vez, aunque en otras tareas los tiempos puedan aumentar, o bien por la 
estación del año (calurosa o fría) para calentar o enfriar las piezas, o bien porque el 
repasado de un mayor número de piezas dentales necesita un mayor tiempo por pieza. 
 
El tercer grupo de estrategia  particulariza sobre la acotación de las capacidades 
de los recursos humanos de la empresa, en tanto en cuando al horario laboral dividido 
en 2 tipos de calendario que se simplifcan en el tipo de semana estándar de trabajo sin 
considerar ningún tipo de dia festivo. Por ello, todo proyecto inciará un calendario 
laboral (independiente del inicio del año fiscal), el dia 1 lunes más próximo en el 
calendario, es decir, el lunes 1 de octubre de 2012. 
 
Como se indicará en uno de los últimos capítulos de futuros trabajos, puede ser 
útil dicho calendario como una base de cualquier semana que comience en lunes dia 1, 
incluso  si se decidiera por parte de la dirección implantar alguna de las estrategias a  
corto- medio plazo. 
 
Los calendarios utilizados en el estudio, como se aprecia en la tabla 6 son: 
 
Calendario estándar (estándar) con color rojo,  define el horario laboral que 
tiene el laboratorio actualmente iniciando la jornada a las 9:00 horas con un descanso 
de 2 horas para comer de 13:00 a 15:00 horas terminando la jornada a las 19:00h. 
Asignado también a los recursos de los trabajadores. Como se ve en la figura 36. 
 
Calendario específico (proyecto1) con color azul,  define el horario laboral que 
piensa el laboratorio como alternativa iniciando la jornada a las 9:00 horas con un 
descanso de 1 hora para comer de 14:00 a 15:00 horas terminando la jornada a las 
18:00h. Asignado también a los recursos de los trabajadores. Como en la figura 36. 
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Figura 36. Calendarios Estándar y Proyecto. Elaboración propia. 
Así pues, la siguiente estrategia, la cuarta, está relacionada con los comienzos en 
la fabricación de piezas a raíz de la entrada media de pedidos diaria o semanal. Los 
comiezos se definirán como: Inicio y escalonado. 
 
 El comienzo en inicio define a todos los proyectos  para que comiencen su 
producción el primer dia del proyecto, es decir, el lunes 1 de octubre de 2012. 
Programanado absolutamente todas las tareas de la producción de las 170 piezas 
acordadas en el MPS con la libertad que analíticamente calcule el programador del MS 
Project. 
   
El otro comienzo a estratégico será el escalonado, que consiste en programar los 
grupos  del tipo de fabricación por bloques al inicio de cada dia, cada grupo constituido 
por los bloques vistos en la figura 35.La programación asociará la entrada de pedidos de 
34 piezas por dia, siendo: El grupo 1 de producción el lunes, el grupo 2 el martes, el 
grupo 3 el miércoles, el grupo 4 el jueves, y el grupo 5 el viernes. 
 
En la quinta estrategia, se planteó la posibilidad de dar prioridades a las piezas 
más demandadas según los análisis de temas anteriores. De esta forma se quería saber 
si afectaban las prioridades el ritmo de obtención de piezas terminadas. Por ello, en el 
programa MS Project existe la posibilidad de otorgar una prioridad a las tareas o piezas 
totales un valor de escala entre 0 y 1000. En realidad la mayoría de los estudios se verán 
realizados con la misma prioridad para todas las piezas, una prioridad media de 500. Así 
se definirá, prioridad 500.  Sin embargo, en algún que otro proyecto en particular se 
cambian las prioridades de manera “Descendente”, produciendo con mayor prioridad 
las piezas que tiene mayor índice de producción y demanda: Metal cerámica (900), 
Implantes cerámica (800), Zirconio CAD/CAM (600), Carillas (400), Esqueléticos (200). 
 
Finalmente, la sexta estrategia fija la manera de producción, si está relacionada 
con la actual produciendo en la planta las siguientes piezas: Metal cerámica mediante 
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técnica a la cera perdida, los implantes cerámicos mediante cera perdida (atornillada), 
piezas de zirconio con tecnología CAD/CAM, además de carillas y prótesis esqueléticas. 
 
Por otra parte, la dirección del laboratorio pretende implementar una nueva 
propuesta tecnológica para la producción dividida en 2 fases: 
 
Fase 1 solamente produce las piezas de metal cerámica por tecnología CAD / 
CAM, en lugar de la técnica a cera perdida. 
 
Fase 2 produce piezas de metal cerámica e implante cerámica por tecnología CAD 
/ CAM, en lugar de la técnica a la cera perdida.  
 
Teniendo en cuenta las posibilidades ofrecidas por el abanico de estrategias 
descritas en este apartado secundario del tercer capítulo se da pie al siguiente apartado 
de rediseño de las estrategias en proyectos de estudio. 
3.3 Rediseño de estrategias 
El rediseño de estrategias consiste en describir el entramado sufrido por las 
diferentes estrategias para finalmente obtener la cantidad de 28 proyectos a estudio de 
los cuales se extraerán sus resultados obteniedo unas conclusiones que permitirán de 
optimización de la producción. Analizando el laboratorio en la fase de estudio y recogida 
de datos se observó que en la producción del laboratorio se trabajaba según la llegada 
de pedidos de la pieza, sin ningún orden en la fabricación, provocando cuellos de botella 
en la producción, teniendo unos altos costes de producción, afectando directamente a 
los costes medios y marginales de cada pieza. Por esta razón, se pensó en el estudio 
estratégico de la producción para buscar soluciones por la falta de conocimiento del 
volumen de producción que se manejaba. Vistas las estrategias posibles para el estudio 
se obtuvieron una cantidad de 28 proyectos distintos como se observa en la tabla 6 de 
resumen de proyectos. Además se incluirá como se ha visto anteriormente la posibilidad 
de incorporar nuevas tecnologías y procesos de producción como alternativa a las 
actuales para ver si son más o menos eficientes y si pueden servir para el caso de un 
fututo aumento de producción, aunque se intuye como este año 2012 que la producción 
será baja para los próximos años por la coyuntura económica en España. 
 
En el primer grupo de proyectos nombrado Proyecto 1 se optó por una 
estrategia de tipo de fabricación en bloque dividiendo la producción semanal en 5 
bloques de producción homogéneos, teniendo una relación directa con los 5 dias 
laborables de la semana. Dentro del Proyecto 1 se estudiaron los tiempos genéricos 
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(denominado con minúsculas) y los tiempos especificos (denominado con 
MAYÚSCULAS) tras su medición posterior.  
 
La primera estrategia (“proyecto 1a” y “proyecto 1A”) consistió en estudiar el 
proyecto y los recursos según el calendario estándar y con un comienzo al inicio de la 
fabricación con prioridad 500. 
 
En los “proyecto 1b” y “proyecto 1B”, cambia el calendario de proyecto y 
recursos a “calendario proyecto1”  con idénticos comienzos y prioridad de 500. 
 
En los “proyecto 1c” y “proyecto 1C”, se mantiene el modelo anterior salvo que 
a los tipos de piezas se les asigna un “comienzo escalonado”, es decir: 
 
 El grupo de producción 1 comienza el lunes dia 1. 
 El grupo de producción 2 comienza el lunes dia 2. 
 El grupo de producción 3 comienza el lunes dia 3. 
 El grupo de producción 4 comienza el lunes dia 4. 
 El grupo de producción 5 comienza el lunes dia 5.   
 
 
La segunda estratégia de producción se plasmó en el designado grupo Proyecto 2 
un tipo de fabricación continuo, fabricando las 89 piezas de Metal cerámica, 34 
Implantes cerámica, 21 piezas de Zirconio CAD/CAM, 21 Carillas y 5 Esqueléticas, 
redistrubuyendo cada pieza individualemente según la libertad de producción de los 
recursos para la fabricación. Con esta estrategia se pretende acotar la fabricación 
semanal de valor medio de 170 piezas, sin restringir diariamente la producción de los 
tipos de piezas que oferta el laboratorio protésico dental. Dentro del proyecto 2 
también se estudiaron los tiempos genéricos (minúsculas) y los tiempos especificos 
(MAYÚSCULAS) tras su medición posterior.  
 
En los “proyecto 2a” y “proyecto 2A” consistió en estudiar el proyecto y los 
recursos según el calendario estándar y con un comienzo al inicio de la fabricación con 
prioridad 500. 
 
En los “proyecto 2b” y “proyecto 2B”, cambia el calendario de proyecto y 
recursos a “calendario proyecto1”  con idénticos comienzos y prioridad de 500. 
 
En los “proyecto 2c” y “proyecto 2C”, se mantiene el model anterior salvo que a 
los tipos de piezas se les asigna una prioridad descendiente:  
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Metal cerámica 900, Implantes cerámica 800, Zirconio CAD/CAM 600, Carillas 
400, Esqueléticos 200. 
 
La tercera estratégia de producción seguida en el señalado grupo Proyecto 3, se 
basa principalmente en los proyectos vistos “2a”,”2b”, “2A”, “2B” un tipo de fabricación 
continuo la producción semanal de cada tipo de pieza.Consiste en la introducción en la 
fabricación de una nueva propuesta tecnológica CAD / CAM  para la fabricación de metal 
cerámica e implantes cerámica. Fabricando las 89 piezas de Metal cerámica por CAD 
/CAM, 34 Implantes cerámica CAD / CAM, 21 piezas de Zirconio CAD/CAM, 21 Carillas y 
5 Esqueléticas, redistrubuyendo cada pieza individualemente según la libertad de 
producción de los recursos para la fabricación. Con esta estrategia se pretende acotar la 
fabricación semanal de valor medio de 170 piezas, sin restringir diariamente la 
producción de las tipos de piezas que oferta el laboratorio protésico dental. Al igual que 
en el proyecto 2 dentro del proyecto 3 se estudiaron los tiempos genéricos (minúsculas) 
y los tiempos especificos (MAYÚSCULAS) tras su medición posterior.  
 
En los “proyecto 3a” y “proyecto 3A” se implementó la fabricación de metal 
cerámica mediante tecnología CAD / CAM. Se estudió el proyecto y los recursos según el 
calendario estándar, con un comienzo al inicio de la fabricación con prioridad 500. 
 
En los “proyecto 3b” y “proyecto 3B”, se implementó la fabricación de metal 
cerámica mediante tecnología CAD / CAM, cambia el calendario de proyecto y recursos 
a “calendario proyecto1”  con idénticos comienzos y prioridad de 500. 
 
En los “proyecto 3c” y “proyecto 3C”, se implementó la fabricación de metal 
cerámica e implante cerámica mediante tecnología CAD / CAM, cambia el calendario de 
proyecto y recursos a “calendario proyecto1”  con idénticos comienzos y prioridad de 
500. 
 
En los “proyecto 3d” y “proyecto 3D” se implementó la fabricación de metal 
cerámica e implante cerámica mediante tecnología CAD / CAM, se estudió el proyecto y 
los recursos según el calendario estándar, con un comienzo al inicio de la fabricación 
con prioridad 500. 
 
La cuarta estrategia de producción combina estrategias de los grupos proyecto 1 
y proyecto 3 resultando el grupo Proyecto 4, por primero se optó un tipo de fabricación 
“en bloque” dividiendo la producción semanal en 5 bloques de producción 
homogéneos, teniendo una relación directa con los 5 dias laborables de la semana. En 
esta cuarta estratégia solo se utilizarán los tiempos especificos (MAYÚSCULAS) tras su 
medición posterior. Como en la tercera estrategia se implanta la introducción en la 
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fabricación de una nueva propuesta tecnológica CAD / CAM  para la fabricación de metal 
cerámica e implantes cerámica. 
 
 En el “proyecto 4A” se implementó la fabricación de metal cerámica mediante 
tecnología CAD / CAM. Se estudió el proyecto y los recursos según el calendario 
estándar, con un comienzo al inicio de la fabricación con prioridad 500. 
 
En el “proyecto 4B”, se implementó la fabricación de metal cerámica mediante 
tecnología CAD / CAM, cambia el calendario de proyecto y recursos a “calendario 
proyecto1”  con idénticos comienzos y prioridad de 500. 
 
En el “proyecto 4C”, se implementó la fabricación de metal cerámica e implante 
cerámica mediante tecnología CAD / CAM, cambia el calendario de proyecto y recursos 
a “calendario proyecto1”  con idénticos comienzos y prioridad de 500. 
 
En el “proyecto 4D” se implementó la fabricación de metal cerámica e implante 
cerámica mediante tecnología CAD / CAM, se estudió el proyecto y los recursos según el 
calendario estándar, con un comienzo al inicio de la fabricación con prioridad 500. 
 
A para los proyectos “4E”,”4F”,”4G”,”4H” se modifica una estrategia en el 
comienzo de la producción siendo un “comienzo escalonado”. 
En el “proyecto 4E” se implementó la fabricación de metal cerámica mediante 
tecnología CAD / CAM. Se estudió el proyecto y los recursos según el calendario 
estándar, con un “comienzo escalonado” de la fabricación con prioridad 500. 
 
En el “proyecto 4F”, se implementó la fabricación de metal cerámica mediante 
tecnología CAD / CAM, cambia el calendario de proyecto y recursos a “calendario 
proyecto1”  con “comienzo escalonado” y prioridad de 500. 
 
En el “proyecto 4G”, se implementó la fabricación de metal cerámica e implante 
cerámica mediante tecnología CAD / CAM, cambia el calendario de proyecto y recursos 
a “calendario proyecto1”  con “comienzo escalonado”  y prioridad de 500. 
 
En el “proyecto 4H” se implementó la fabricación de metal cerámica e implante 
cerámica mediante tecnología CAD / CAM, se estudió el proyecto y los recursos según el 
calendario estándar, con un “comienzo escalonado”  de la fabricación con prioridad 500. 
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3.4 Proyectos 
Durante este cuarto apartado se analizarán los resultados de cada proyecto en 
particular. El orden establecido seguirá la tabla 6 de referencia del estudio utilizada a su 
vez para el rediseño de estrategias visto en el anterior apartado en el cual se desglosó el 
tipo de estrategia a seguir en cada grupo de proyectos y en cada proyecto individual del 
mismo. A continuación, se describirán los resultados obtenidos del M.S. Project en 
cuanto a uso de recursos humanos en la manufactura de las 170 piezas semanales y los 
costes de producción totales y costes de cada pieza. 
 
Proyecto 1a 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 7388 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 990,67 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 97,08 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 94,33 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 44,5 horas, R8 con 58,33 horas, R9 con 31,33 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 8,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5782,81€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 3294,90€ siendo el coste por pieza de 
36,61€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1338,40€ y 38,24€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 473,20€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas 
en total 423€ y 21,15€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,25€ y 
50,65€ por pieza.   
 
Proyecto 1b 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 7399 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 990,67 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 97,08 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 94,33 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
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los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 44,5 horas, R8 con 58,33 horas, R9 con 31,33 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 8,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5782,81€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 3294,90€ siendo el coste por pieza de 
36,61€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1338,40€ y 38,24€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 473,20€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 423€ y 21,15€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,25€ y 
50,65€ por pieza.   
 
Proyecto 1c 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 7719 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 990,67 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 117,08 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 108,33 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 52,5 horas, R8 con 71,33 horas, R9 con 39,33 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 9,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 20 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 6870,18€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 3960,49€ siendo el coste por pieza de 
44,01€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1645,43€ y 47,01€ por 
pieza.Zirconio por CAD / CAM en total 473,20€ y 23,66€ por pieza.Carillas cerámicas en 
total 490,20€ y 24,51€ por pieza.Prótesis removibles esqueléticas en total 300,80€ y 
60,16€ por pieza.   
 
Proyecto 1A 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 4126,8 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
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El recurso R0 (tiempo de espera) es de 854,95 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 27,05 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 32,33 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 22,5 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 4998,39€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 2598,81€ siendo el coste por pieza de 
28,88€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1100,61€ y 31,45€ por 
pieza.Zirconio por CAD / CAM en total 536,80€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 533,40€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza.   
 
Proyecto 1B 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 3979,8 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 854,95 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 26,78 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,08 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 32,33 horas, R8 con 47,75 horas, R9 con 22,42 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 4976,20€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 2271,60€ siendo el coste por pieza de 
25,24€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1095,79€ y 31,31€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 536,80€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 527,24€ y 26,36€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 227,88€ y 
45,58€ por pieza.   
 
Proyecto 1C 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 3371 minutos. 
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Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 854,95 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 26,73 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,08 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 32,33 horas, R8 con 47,75 horas, R9 con 22,42 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 4975,41€ 
repartido por piezas: 
Metal cerámica a la cera perdida total 2590,35€ siendo el coste por pieza de 28,78€. 
Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1094,39€ y 31,27€ por pieza. 
Zirconio por CAD / CAM en total 536,80€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
526,44€ y 26,32€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 227,88€ y 45,58€ 
por pieza.   
 
Proyecto 2a 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 9454 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 997,4 horas. El recurso R1 de la sección de 
escayola utiliza 96,05 horas, El R2 de la sección de CNC 3,5 horas, el R3 que representa a 
la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) necesita de 94,7 
horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los trabajadores R7, 
R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre R7 con 43,92 
horas, R8 con 57,4 horas, R9 con 31,4 horas, siendo R10 la alternativa a cualquiera de 
los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 8,37 horas 
junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5751,31€ 
repartido por piezas: 
Metal cerámica a la cera perdida total 3258,10€ siendo el coste por pieza de 36,61€. 
Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1300,27€ y 38,24€ por pieza. 
Zirconio por CAD / CAM en total 496,94€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
442,77€ y 21,08€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,27€ y 50,65€ 
por pieza.   
 
Proyecto 2b 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 9355 minutos. 
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Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 997,4 horas. El recurso R1 de la sección de 
escayola utiliza 96,05 horas, El R2 de la sección de CNC 3,5 horas, el R3 que representa a 
la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) necesita de 94,7 
horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los trabajadores R7, 
R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre R7 con 43,92 
horas, R8 con 57,4 horas, R9 con 31,4 horas, siendo R10 la alternativa a cualquiera de 
los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 8,37 horas 
junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5751,31€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 3258,10€ siendo el coste por pieza de 
36,61€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1300,27€ y 38,24€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 496,94€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 442,77€ y 21,08€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,27€ y 
50,65€ por pieza.   
 
Proyecto 2c 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 9429 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 997,4 horas. El recurso R1 de la sección de 
escayola utiliza 96,05 horas, El R2 de la sección de CNC 3,5 horas, el R3 que representa a 
la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) necesita de 94,7 
horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los trabajadores R7, 
R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre R7 con 43,92 
horas, R8 con 57,4 horas, R9 con 31,4 horas, siendo R10 la alternativa a cualquiera de 
los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 8,37 horas 
junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5751,31€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 3258,10€ siendo el coste por pieza de 
36,61€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1300,27€ y 38,24€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 496,94€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 442,77€ y 21,08€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,27€ y 
50,65€ por pieza.   
 
Proyecto 2A 
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 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 10225,8 
minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 864,67 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 27,08 horas, El R2 de la sección de CNC 3,5 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 150,4 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 31,98 horas, R8 con 47,15 horas, R9 con 22,58 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,4 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 
14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 4993,15€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 2568,53€ siendo el coste por pieza de 
28,85€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1071,89€ y 31,59€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 559,98€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,2€ y 
45,84€ por pieza.   
 
Proyecto 2B 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 10269minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 864,67 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 26,7 horas, El R2 de la sección de CNC 3,5 horas, el R3 que representa 
a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) necesita de 
150,4 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los 
trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre 
R7 con 31,98 horas, R8 con 47,15 horas, R9 con 22,58 horas, siendo R10 la alternativa a 
cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 
5,4 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 4987,02€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 2567,47€ siendo el coste por pieza de 
28,85€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1066,82€ y 31,38€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 559,98€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza.   
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Proyecto 2C 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 10269minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 864,67 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 26,7 horas, El R2 de la sección de CNC 3,5 horas, el R3 que representa 
a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) necesita de 
150,4 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los 
trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre 
R7 con 31,98 horas, R8 con 47,15 horas, R9 con 22,58 horas, siendo R10 la alternativa a 
cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 
5,4 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 4987,02€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica a la cera perdida total 2567,47€ siendo el coste por pieza de 
28,85€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1066,82€ y 31,38€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 559,98€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza. 
 
Proyecto 3a 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 7777minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 2977,65 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 51,55 horas, El R2 de la sección de CNC 4,98 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 94,7 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los 
trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre 
R7 con 21,67 horas, R8 con 57,4 horas, R9 con 41,78 horas, siendo R10 la alternativa a 
cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 
8,37 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5682,41€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3189,20€ siendo el coste por pieza de 
35,83€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1300,27€ y 38,24€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 496,94€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas en 
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total 442,77€ y 21,08€  por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,23€ y 
50,65€ por pieza. 
 
Proyecto 3b 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 7757minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 2977,65 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 51,55 horas, El R2 de la sección de CNC 4,98 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 94,7 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los 
trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre 
R7 con 21,67 horas, R8 con 57,4 horas, R9 con 41,78 horas, siendo R10 la alternativa a 
cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 
8,37 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5682,41€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3189,20€ siendo el coste por pieza de 
35,83€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1300,27€ y 38,24€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 496,94€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 442,77€ y 21,08€  por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,23€ y 
50,65€ por pieza. 
 
Proyecto 3c 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 8082minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 3736,98 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 34,55 horas, El R2 de la sección de CNC 16,88 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 94,7 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los 
trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre 
R7 con 10,33 horas, R8 con 57,4 horas, R9 con 45,75 horas, siendo R10 la alternativa a 
cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 
8,37 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5694,81€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3699,20€ siendo el coste por pieza de 
35,83€. Implantes cerámica  por CAD / CAM en total 1612,68€ y 47,43€ por pieza. 
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Zirconio por CAD / CAM en total 496,94€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
442,77€ y 21,08€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,23€ y 50,65€ 
por pieza. 
 
Proyecto 3d 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 8008 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 3736,98 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 34,55 horas, El R2 de la sección de CNC 16,88 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 94,7 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con los 
trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten entre 
R7 con 10,33 horas, R8 con 57,4 horas, R9 con 45,75 horas, siendo R10 la alternativa a 
cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el recurso R13 es de 
8,37 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es de 17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5694,81€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3699,20€ siendo el coste por pieza de 
35,83€. Implantes cerámica  por CAD / CAM en total 1612,68€ y 47,43€ por pieza. 
Zirconio por CAD / CAM en total 496,94€ y 23,66€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
442,77€ y 21,08€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 253,23€ y 50,65€ 
por pieza. 
 
Proyecto 3A 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 10428minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 2928,28 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 26,7 horas, El R2 de la sección de CNC 4,98 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 150,4 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 23,08 horas, R8 con 47,15 horas, R9 con 34,45 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 8,37 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5914,56€ 
repartido por piezas: 
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Metal cerámica por CAD / CAM en total 3495,02€ siendo el coste por pieza de 
39,27€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1066,82€ y 31,38€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 559,98€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza. 
 
Proyecto 3B 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 10428minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 2928,28 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 26,7 horas, El R2 de la sección de CNC 4,98 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 150,4 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 23,08 horas, R8 con 47,15 horas, R9 con 34,45 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 8,37 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5914,56€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3495,02€ siendo el coste por pieza de 
39,27€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1066,82€ y 31,38€ por 
pieza.Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 559,98€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza. 
 
Proyecto 3C 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 10533minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 3696,12 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 25 horas, El R2 de la sección de CNC 16,88 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 150,4 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 17,98 horas, R8 con 47,15 horas, R9 con 36,15 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 8,37 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
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En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 6532,34€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3495,02€ siendo el coste por pieza de 
39,27€. Implantes cerámica  por CAD / CAM en total 1684,60€ y 49,55€ por pieza. 
Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
559,98€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 45,84€ 
por pieza. 
 
Proyecto 3D 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 10448minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 3696,12 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 25 horas, El R2 de la sección de CNC 16,88 horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 150,4 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 17,98 horas, R8 con 47,15 horas, R9 con 36,15 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 8,37 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 6532,34€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3495,02€ siendo el coste por pieza de 
39,27€. Implantes cerámica  por CAD / CAM en total 1684,60€ y 49,55€ por pieza. 
Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
559,98€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 45,84€ 
por pieza. 
 
Proyecto 4A 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 4133minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 854,95 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 27,05 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33  horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 32,33 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 22,5 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
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recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5808,39€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3062,61€ siendo el coste por pieza de 
43,03€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1069,23€ y 30,55€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 536,8€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 533,4€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza. 
 
Proyecto 4B 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 4215,6minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 854,95 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 27,05 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33  horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 32,33 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 22,5 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5808,39€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3091,46€ siendo el coste por pieza de 
43,35€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1100,61€ y 31,45€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 536,8€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 533,4€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza. 
 
Proyecto 4C 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 4414 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 1693,37 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 25,15 horas, El R2 de la sección de CNC 15,58  horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
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los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 27,08 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 24,25 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 6442,02€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3208,81€ siendo el coste por pieza de 
46,88€. Implantes cerámica  por CAD / CAM en total 1734€ y 64,55€ por pieza. 
Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
559,98€ y 26,67€ por pieza.Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 45,84€ 
por pieza. 
 
Proyecto 4D 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 4482 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 1693,37 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 25,15 horas, El R2 de la sección de CNC 15,58  horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 27,08 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 24,25 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 6442,02€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3208,81€ siendo el coste por pieza de 
46,88€. Implantes cerámica  por CAD / CAM en total 1734€ y 64,55€ por pieza. 
Zirconio por CAD / CAM en total 563,55€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
559,98€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 45,84€ 
por pieza. 
 
Proyecto 4E 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 3355,4 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 854,95 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 27,05 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33  horas, el R3 que 
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representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 32,33 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 22,5 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5808,39€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3408,81€ siendo el coste por pieza de 
46,88€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1100,61€ y 31,45€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 536,8€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 533,4€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza. 
 
Proyecto 4F 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 3386 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 854,95 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 27,05 horas, El R2 de la sección de CNC 3,33  horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 32,33 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 22,5 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 5808,39€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3408,81€ siendo el coste por pieza de 
46,88€. Implantes cerámica  a la cera perdida (atornillado) total 1100,61€ y 31,45€ por 
pieza. Zirconio por CAD / CAM en total 536,8€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en 
total 533,4€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 
45,84€ por pieza. 
 
Proyecto 4G 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 3296,8 minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
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El recurso R0 (tiempo de espera) es de 1693,37 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 25,15 horas, El R2 de la sección de CNC 15,58  horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 27,08 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 24,25 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 6442,02€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3208,81€ siendo el coste por pieza de 
46,88€. Implantes cerámica  por CAD / CAM en total 1734€ y 64,55€ por pieza. Zirconio 
por CAD / CAM en total 536,8€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en total 533,4€ y 
26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 45,84€ por pieza. 
 
Proyecto 4H 
  
 El tiempo de producción desde la primera pieza a la última es de 3367minutos. 
Así pues resulta que uso de recursos de divide por secciones y en horas de la siguiente 
forma: 
 
El recurso R0 (tiempo de espera) es de 1693,37 horas. El recurso R1 de la sección 
de escayola utiliza 25,15 horas, El R2 de la sección de CNC 15,58  horas, el R3 que 
representa a la sección de cerámica compuesta por 4 trabajadores (R3, R4, R5, R6) 
necesita de 149,92 horas de trabajo. Similar situación ocurre en la sección de metal con 
los trabajadores R7, R8, R9 y R10, sin embargo los tiempos de producción se reparten 
entre R7 con 27,08 horas, R8 con 47,92 horas, R9 con 24,25 horas, siendo R10 la 
alternativa a cualquiera de los 3. Por último, el control de calidad realizado por el 
recurso R13 es de 5,42 horas junto con el trabajo realizado por R14 en la oficina que es 
de 14,17 horas. 
En este proyecto se manufacturan 170 piezas con un coste total de 6442,02€ 
repartido por piezas: 
 
Metal cerámica por CAD / CAM en total 3208,81€ siendo el coste por pieza de 
46,88€. Implantes cerámica  por CAD / CAM en total 1734€ y 64,55€ por pieza. 
Zirconio por CAD / CAM en total 536,8€ y 26,84€ por pieza. Carillas cerámicas en total 
533,4€ y 26,67€ por pieza. Prótesis removibles esqueléticas en total 229,20€ y 45,84€ 
por pieza. 
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3.5 Evaluación y Selección de Estrategias  
 
 
Tabla 8. Tabla resumen de comparación de proyectos. Fuente Propia 
 
Considerando los proyectos descritos en el apartado precedente, se procede al 
desarrollo de la evaluación de las estrategias y su selección en función de los objetivos 
Proyecto Tipo 
Producción 
Semanal Coste por Pieza 
Tiem
po  
(min) 
Coste  total 
(€) 
Metal Cerámica Implantes Cerámica 
Zirconi
o Carillas 
Esquelétic
os 
Cera 
perdida 
CAD / 
CAM 
Atornilla
do 
CAD / 
CAM 
CAD / 
CAM Carillas 
Esquelétic
os 
Proyecto 
1 
a 7388    5.782,81 €     36,61 €       38,24 €    23,66 €    21,15 €  50,65 € 
b 7399    5.782,81 €     36,61 €       38,24 €    23,66 €    21,15 €  50,65 € 
c 7719    6.870,18 €     44,01 €       47,01 €    23,66 €    24,51 €  60.16 € 
A 4127    4.998,39 €     28,88 €       31,45 €    26,84 €    26,67 €  45,84 € 
B 3980    4.976,20 €     25,24 €       31,31 €    26,84 €    26,36 €  45,84 € 
C 3371    4.975,41 €     28,78 €       31,27 €    26,84 €    26,32 €  45,84 € 
Proyecto 
2 
a 9454    5.751,31 €     36,61 €       38,24 €    23,66 € 21,08 € 50,65 € 
b 9355    5.751,31 €     36,61 €       38,24 €    23,66 € 21,08 € 50,65 € 
c 9429    5.751,31 €     36,61 €       38,24 €    23,66 € 21,08 € 50,65 € 
A 10226 4.993,15 €    28,85 €       31,59 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
B 10269 4.987,02 €    28,85 €       31,38 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
C 10269 4.987,02 €    28,85 €       31,38 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
Proyecto 
3 
a 7777    5.682,41 €      35,83 €     38,24 €    23,66 € 21,08 € 50,65 € 
b 7757    5.682,41 €      35,83 €     38,24 €    23,66 € 21,08 € 50,65 € 
c 8082    5.694,81 €      35,83 €      47,43 €  23,66 € 21,08 € 50,65 € 
d 8008    5.694,81 €      35,83 €      47,43 €  23,66 € 21,08 € 50,65 € 
A 10428    5.914,56 €      39,27 €     31,38 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
B 10428    5.914,56 €      39,27 €     31,38 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
C 10533    6.532,34 €      39,27 €      49,55 €  26,84 € 26,67 € 45,84 € 
D 10448    6.532,34 €      39,27 €      49,55 €  26,84 € 26,67 € 45,84 € 
Proyecto 
4 
A 4133    5.808,39 €      43,03 €     30,55 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
B 4216    5.808,39 €      43,35 €     31,45 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
C 4414    6.442,02 €      46,88 €      64,55 €  26,84 € 26,67 € 45,84 € 
D 4482    6.442,02 €      46,88 €      64,55 €  26,84 € 26,67 € 45,84 € 
E 3355    5.808,39 €      46,88 €     31,45 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
F 3386    5.808,39 €      46,88 €     31,45 €    26,84 € 26,67 € 45,84 € 
G 3297    6.442,02 €      46,88 €      64,55 €  26,84 € 26,67 € 45,84 € 
H 3367    6.442,02 €      46,88 €      64,55 €  26,84 € 26,67 € 45,84 € 
MEDIA 7039 5.794,89 € 38,02 € 40,82 € 25,70 € 24,78 € 47,90 € 
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del laboratorio, de esta forma, la señalización cromática necesaria para la apreciación de 
los resultados recogidos por  la Tabla 7 resumen para la comparación de resultados de 
todas las estrategias definidas en los distintos proyectos  de estudio para la producción 
en Migros dental, será la siguiente: 
 
Verde = Óptimo; Ambar = Medianamente Óptimo;  Rojo = Menos Óptimo. 
 
Precisamente en dicha comparativa de rendimiento (de los proyectos estudiados 
formado por grupos de estrategias) se obtiene conjuntamente de la tabla 7 mencionada 
y las tablas de uso de recursos en proyectos del ANEXO II. Seguidamente se contrastan 
los resultados obtenidos: 
 
Grupo estratégico primero 
 
Corresponde al tipo de fabricación como se ha visto anteriormente se dividen en 
tipo Bloques y tipo Continuo. Los proyectos seleccionados con el tipo de fabricación por 
Bloques son los “proyectos 1” y “proyectos 4”. En la tabla 7 se aprecia un mayor 
descenso  en los tiempos de fabricación, casi todos muy por debajo de la media de 
producción. Provocando una menor acumulación de horas sobre los recursos del 
laboratorio, exceptuando en los casos de tiempos específicos. Sin embargo, los 
proyectos que tienen el tipo por fabricación continua son los “proyectos 2” y “proyectos 
3”  encontrándose los tiempos de fabricación todos por encima de la media. 
 
Grupo estratégico segundo 
 
 Recae sobre los tiempos de fabricación, estos son tiempos genéricos y tiempos 
específicos. Los tiempos genéricos afectan a los proyectos con letras minúsculas 
“proyectos 1a, 1b, 1c”, “proyectos 2a, 2b, 2c” y “proyectos 3a, 3b, 3c, 3d”. Se 
caracterizan por desarrollar un tiempo de producción medio-alto, con unos costes de 
producción totales medios.  Las piezas de metal cerámica  tienen un coste medio de 35 
€-36 €cercano a la media de 38,02 €. Lo mismo ocurre con los implantes, tienen un 
coste medio de 38,24 €cercano a la media de 40,82 €. Las piezas de Zirconio y las Carillas 
se encuentran en su coste de producción mas bajo.23.66€ y 21.15€ respectivamente. 
Por último las piezas de esqueléticos con las más caras con un coste de 50,65€. Respecto 
a los tiempos acumulados por los trabajadores en la manufactura se concluye que se 
sitúan por encima que los proyectos con tiempos específicos menos en el caso de la 
sección de cerámica, la cual es la única que siempre se encuentra en un tiempo menos a 
sus equivalentes proyectos pero con tiempos específicos.también es llamativo como en 
el recurso R1 de la sección de escayola existe un salto tan grande en horas acumuladas.  
Dichos tiempos específicos corresponden a los proyectos con letras mayúsculas: 
“proyectos 1A, 1B, 1C”, “proyectos 2A, 2B, 2C”, “proyectos 3A, 3B, 3C, 3D” y “proyectos 
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4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H”. Se observa  un  amplio abanico que va desde el más 
óptimo de los resultados al menos óptimo. Se reduce un 10%  los costes de piezas 
esqueléticas, las cuales son las menores con 45,84€, sin embargo aumentan un 26,5% en 
Carillas y 13,4% en Zirconio CAD/CAM. En cuanto al uso de recursos R8 siempre se 
encuentra por debajo de los proyectos idénticos pero de tiempos genéricos. 
 
Grupo estratégico tercero 
 
 Concierne al calendario laboral con 2 opciones: Estándar y Proyecto1. Dichos 
calendarios representan al actual y al proyectado como alternativa primera. 
El calendario estándar compete los  “proyectos 1a, 1A”, “proyectos 2a, 2A,”, “proyectos 
3a,  3A, 3d, 3D” y “proyectos 4A, 4D, 4E,  4H”. El calendario proyecto1 corresponde a los 
“proyectos 1b, 1c, 1B, 1C”, “proyectos 2b, 2c, 2B, 2C”, “proyectos 3b, 3B, 3c, 3C” y 
“proyectos  4B, 4C, 4F, 4G”. Sus comportamientos son parecidos en algunos aspectos 
uno es ligeramente superior al otro en tiempo de producción y costes,y en otros 
ligeramente inferior. En referencia a los recursos, no hay mucha diferencia de realizar un 
calendario u otro. En definitiva no es un factor crítico, o estrategia critica. 
 
Grupo estratégico cuarto 
 
 El comienzo de las tareas en la fabricación de las piezas y se divide en: comienzo 
en inicio y comienzo escalonado. El comienzo en inicio incumbe a todos los proyectos 
menos a los “proyectos 1c, 1C”y “proyectos 4E, 4F, 4G, 4H”. Se observa como en el tipo 
de fabricación por bloques los tiempos de fabricación excepto en el “proyecto 1c”, son 
minimamente superiores a igualdad de costes de producción, la mayor diferencia se 
encuentra en la reducción de los tiempos  la estrategia del proyecto 4 donde se reduce 
el tiempo de producción en un  25,3%. Entonces en el comienzo escalonado los 
“proyectos 1c, 1C”y “proyectos 4E, 4F, 4G, 4H” disminuyen los tiempos de producción 
semanal con el mismo coste de producción total, menos el proyecto de tiempo genérico 
“proyecto 1c”. 
 
Grupo estratégico quinto 
 
 El grupo pertenece a la asignación de prioridades a los distintos tipos de piezas a 
fabricar. Se divide en prioridad 500 y prioridad  descendente. La prioridad 500 concierne 
a todos proyectos menos a los “proyectos 2c, 2C”. Se concluye a la vista de los 
resultados que no se concreta ninguna mejora real por poner a las piezas con mayor 
demanda mayor prioridad y menor demanda menor prioridad. Los costes de fabricación 
por pieza  son idénticos que con prioridad media de 500 sobre 1000. 
Respecto a la prioridad descendente de los “proyectos 2c, 2C”, no existe mejora real 
alguna por poner a las piezas con mayor demanda mayor prioridad y menor demanda 
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menor prioridad (900-800-600-400-200). Los costes de fabricación por pieza  son 
idénticos que con prioridad media de 500. 
 
Grupo estratégico sexto 
 
 Finalmente, el último grupo atañe al tipo de producción que se desea, siendo la 
producción actual, Metal Cerámica por CAD / CAM, o bien Metal Cerámica + Implante 
Cerámica por CAD / CAM. La producción tipo actual corresponde a todos los “proyectos 
1” y “proyectos 2”. Según los resultados obtenidos se concluye que los costes de 
fabricación están todos por debajo de la media de los 28 proyectos analizados. Abarca 
desde tiempos de fabricación muy bajos (óptimos) y tiempos muy altos, pero a bajo 
coste, en función del tipo de fabricación (bloques o Continuo), los costes por miezas en 
metal e implantes cerámicos son menores que mediante CAD / CAM, manteniendo el 
Zirconio, las carillas y esqueléticos  en sus costes según el resto de estrategias propias. 
La producción de Metal Cerámica cambia a CAD / CAM,  los proyectos correspondientes 
son los “proyectos 3a,  3A, 3b, 3B” y “proyectos 4A, 4B, 4E,  4F”. Por la implantación de 
la fabricación de metal cerámicos por CAD / CAM, los costes de la pieza aumentan 
mientras el resto de piezas se mantiene a un coste constante, lo que provoca un 
aumento del coste total de producción, aunque  se distingue que según el tipo de 
fabricación (Bloques o Continuo) los tiempos de producción disminuyen bastante, pero 
los costes por pieza son mayores que en fabricación continua, donde los tiempos de 
fabricación se duplican obteniendo una disminución en el coste de la pieza de metal 
cerámica entre un 16- 17,3% .  Definitivamente el último tipo de producción que realiza 
las piezas de metal cerámica e implante cerámica por la técnica CAD / CAM. Donde toca 
a los “proyectos 3c,  3C, 3d, 3D” y “proyectos 4C, 4D, 4G,  4H”. Debido a la implantación 
de la nueva propuesta tecnológica para fabrcación de metal e implantes cerámicos por 
CAD / CAM, los costes de la pieza aumentan mientras el resto de piezas se mantiene 
constante, lo que provoca un aumento del coste total de producción, aunque  difiere 
según el tipo de fabricación (Bloques o Continuo) que los tiempos de producción 
disminuyan hasta obtener tiempos muy óptimos, o por el contrario, tiempos 
excesivamente altos y nada recomendados para su implantación.  
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3.6 Optimización: Conclusiones  
En referencia a los proyectos estudiados en la tabla 6a y 6b asi como en la  tabla 7 
de comparación de resultados, los tiempos de fabricación, los costes totales y por pieza, 
junto con la valoración del uso de recursos (analizados en el apartado previo 3.5: 
Evaluación y selección de estratégias), se deben de tener en cuenta  los siguientes 
puntos para obtener un aumento de la eficiencia de producción y una minimización los 
de costes. 
 
Estableciendo como base de los objetivos planteados por la dirección del 
laboratorio un estudio de optimización de la producción de su actual modelo de 
fabricación, se selecciona el “Proyecto 2a” (tabla 6ª y 6b) como proyecto más afín al 
patrón actual de producción en comparación con las conclusiones obtenidas del estudio 
del presente capítulo. 
 
Inicialmente cabe destacar que los “Proyectos 1 y 4 con tiempos específicos” 
(tabla 6ª y 6b), presentan los tiempos de fabricación menores, reduciendose un 59,5% 
respecto al proyecto referencia  “Proyecto 2a” en función de la media ponderada del 
tiempo. 
 
Por otra parte, para aumentar el beneficio considerablemente, corresponde 
minimizar los costes totales de la manufactura semanal, siendo los “Proyectos 1 y 2 
específicos” (tabla 6ª y 6b), los que reducen un 13,3% el coste total respecto al proyecto 
referencia.  
 
No obstante, si la dirección decidiera optar por una política de costes, en la cual 
primara el coste de una pieza en particular, el proyecto  más óptimo para  piezas de 
metal cerámica por la técnica a cera perdida es el “Proyecto 1B” (tabla 6ª y 6b), con un 
costo de 25,24€/unidad,  
 
Si la dirección decidiera optar por una política de costes, en la cual primara el 
coste de una pieza en particular, el proyecto  más óptimo para las piezas fabricadas 
por la técnica CAD / CAM son los “Proyectos 3 de tiempos genéricos” (tabla 6ª y 6b), 
con un coste por pieza de 35,83€. 
 
 Para los implantes cerámicos mediante la técnica de la cera perdida 
(atornillados) es óptimo el “proyecto 1C” (tabla 6ª y 6b), con un coste de 
31,27€/unidad 
 
Seguidamente para los implantes cerámicos mediante con la técnica del CAD / 
CAM los “Proyectos 3c y 3d” optienen un coste de 47,43€/unidad. 
 
Sin embargo, cuando se fabrican piezas de zirconio siempre será óptimo mientras 
se realice la producción bajo tiempos genéricos, con un coste individual de cada pieza 
de 23,66€. Exactamente igual acontece con la gama de carillas cerámicas en las que se 
observa que bajo los tiempos genéricos se optimiza su fabricación con un coste de 
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21,08€ por unidad. Todo lo contrario ocurre con las prótesis removibles esqueléticas, 
las cuales se optimizan para los tiempos específicos con un coste de 45,84€. 
 
En pos, se compara el uso de los recursos humanos del laboratorio respecto al 
“proyecto 2a” de referencia, es decir, la optimización de la carga de trabajo de dichos 
recursos. Comenzando por el recurso espera RO el minimo valor se consigue en los 
proyectos 1A, 1B, 1C, 4A, 4B, 4E, 4F y son 854,95 horas acumuladas un 14,3% menos 
que el proyecto de referencia. El recurso R1 de la sección de escayola reduce un 73,9% 
el tiempo de 96,05 horas a 25 bhoras en los proyectos 3C y 3D.el recurso responsable de 
la CNC, es decir, R2  disminuye un 5,7% de 3,5 horas  a 3,3 en todos el grupo de 
proyectos 1 además de los proyectos 4A, 4B, 4E, 4F. La sección de cerámica 
representada por R3 compuesta por 4 trabajadores, se encuentra optimizada en 2 y 3 
con tiempos genéricos, por lo tanto el proyecto 2a de referencia que se encuentra 
incluido nos aporta  que no hay cambio o disminución, se mantiene en 94,7 horas 
acumuladas de trabajo. El recurso R7 de la sección de metal localiza su óptimo en los 
proyectos 3c y 3d con un descenso del 76,5% de 43,92 horas a 10,33 horas. También en 
la sección de metal el recurso R8 disminuye de 57,4 horas a 47,15 horas, un 17,8% y 
esto sucede en los proyectos 2 y 3 con tiempos específicos. A su vez el R9 de la sección 
de metal reduce un 28,3% de 31,4 horas a 22,42 en los proyectos 1B, 1C. R13 
responsable del control de calidad baja de 8,37 horas acumuladas a 5,4 horas, osea, un 
35,5% de reducción respecto al proyecto referencia. En la oficina el R14 baja de 17 horas 
a 14,17 horas, optimiza un 16,6%. 
 
Finalmente, se concluye que el proyecto más óptimo de todo el estudio es el 
“Proyecto 1C” con tiempo de producción semanal minimo de 3371 min y un coste de 
fabricación para las 170 piezas dentales de 4975.41 €. Aumenta la productividad un 
64,4% y disminuyen los costes un 13,5% respecto al modelo actual. 
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
4.1 Conclusiones Finales  
 
Terminado el estudio de planificación estratégica integral se concluye que se 
halla un modelo de producción de producción más óptimo y rentable que el 
actualmente desarrollado.  El proyecto estudiado en cuestión es el  “Proyecto 1C” con 
tiempo de producción semanal minimo de 3371 min y un coste de fabricación para las 
170 piezas dentales de 4975.41 €. 
 
Afinando en la conclusión, el proyecto optimizado realiza una producción afín a 
la actual (sin nuevas implantaciones tecnológicas en la manufactura) con un tipo de 
fabricación por bloques dejando atrás el tipo continuo, sus tiempos por tarea son 
específicos (revisión de los genéricos) y tiene  en cuenta el calendario propuesto como 
calendario proyecto (disminuyendo una hora el intermedio de la comida), a su vez 
mantiene por igual la prioridad en todas las piezas, pero cambiando el comienzo inicial 
de las mismas a un comienzo escalonado. 
 
 Con todos los cambios en las estrategias se logran los objetivos propuestos al 
inicio por la dirección del laboratorio: 
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• El objetivo principal la productividad de los recursos humanos del laboratorio 
aumenta muy por encima del 15% estimado, obteniendo un 64,4% , pues se 
evitan los cuellos de botella en la línea de producción de cada sección.  
• Se alcanza un mayor beneficio ya que disminuyen los costes de producción más 
de un 13% (mejora el 10% estimado). 
• Dada la gran cantidad de información relevante de la producción recogida, se 
amplía el control sobre el laboratorio. Almacenando las bases de datos para 
posibles futuros estudios. 
• A partir del desarrollo claro de estrategias se adquiere la posibilidad de elegir 
estrategias para futuras variaciones en la capacidad de producción. 
5.1 Trabajos Futuros 
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CAPÍTULO 5 
TRABAJOS FUTUROS 
5.1 Trabajos Futuros  
 
En este apartado se valoran la cantidad de actualizaciones que ofrece el proyecto 
al igual que nuevas posibilidades dadas por el modelo de estudio utilizado. 
 
 Primeramente, reseñar que  el estudio de optimización y rediseño de procesos de 
producción con el primordial fin de aumentar su productividad, a la vez  que se reducen 
los costes, acumulando información vital para la empresa. Toda la información 
recopilada es útil para analizar y controlar la situación prensentes que no se estén 
realizando correctamente y puedan mejorarse. 
 
 Todo ello se realiza en un plazo anual, por lo que una de las primeras 
posibilidades que se ofrece es extenderlo en uno o varios años y ver la perspectiva que 
resulta.  Dado que es un modelo estructurado y de fácil aprendizaje por uso de la 
herramienta Microsoft Project, proporcionando  un sustancial ahorro en la 
redistribución de recurso dentro de los diagramas de Gantt, pudiendo abarcar una gran 
cantidad de datos a la vez. Sin olvidar la oportunidad de incluir nuevas variables (mas o 
menos máquinas o recursos humanos), al igual que nuevas estratégias de producción. 
 
 Se podría mejorar el análisis de producción y de demanda aumentando el 
volumen de datos actualizando con reportes semanales, mensuales, cuatrimestrales y 
anuales. 
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Como el proyecto se realiza en una PyME (pequeña y mediana empresa) del 
sector tecnológico dental también se puede aplicar a otros sectores de la industria y de 
la empresa, dado que por ejemplo en España la mayoría de las empresas son PyME’s. 
 
  
 
6.1 Presupuesto del proyecto 
 
89 
 
CAPÍTULO 6 
PRESUPUESTO 
6.1 Presupuesto del proyecto 
A continuación se desgrana el presupuesto  en 2 grupos de gasto distintos, el 
primero el correspondiente a la mano de obra en cuanto a horas de esfuerzo dedicados 
enteramente al proyecto y el segundo grupo lo concerciente al material necesario y 
utilizado en el mismo. 
 
Por tal razón se realiza un cálculo preciso de las horas trabajadas en los 6 meses de 
duración desde el comienzo hasta su conclusión, con un horario de trabajo de 8 horas 
diarias  durante los 5 días laborables de lunes a viernes. Contando que hay 25 semanas 
en esos 6 meses.  
 
25 semanas X 5 días/semana X 8 horas/día = 1000 horas de trabajo.   
 
 A las horas de trabajo hay que multiplicar el coste bruto al que un ingeniero 
industrial superior recién licenciado cobra por hora en una consultoría, el cual es de 
9,375€/hora 
 
1000 horas X 9,375€/hora = 9375 € de mano de obra. 
A este coste hay que añadir el segundo grupo  de coste material el cual está 
compuesto por el precio de un portátil que pueda sostener el programa M.S. Project 
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2010, es decir, unos 400€ de un portátil y la licencia del programa que asciende a un 
montante de 1067 al año.  
 
Por lo tanto la suma final es:      9375€ + 400€ + 1067€ = 10842€ 
 
 El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS. 
 
 
Leganés a X de septiembre de 2012 
 
   Federico Ramón San Andrés Cabañas. 
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8.1 Anexo I: Hojas de ruta 
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METAL CERÁMICA 
Coronas/Puentes CERA PERDIDA 
Procesos 
Tiempos 
genericos (min) Recurso Sección 
Tiempos 
específicos (min) 
Vaciado impresiones 5 R1 ESCAYOLA x5 1 
Fraguado escayola 30 R0 ESPERA 15 
Preparar modelo laboratorio 5 R1 ESCAYOLA 5 
Rebajado muñon 2 R7 METAL 8 
Diseño en cera y colocacion 
cilindro 15 R7 METAL 6 
Vaciado revestimiento 5 R1 METAL x12 0,3 
Horno - Precalentamiento 
revestimiento 60 R0 ESPERA x12 3,75 
Colado 10 R1 METAL x12 0,8 
Enfriamiento colado 45 R0 ESPERAx12 45 
Desmontaje y chorreado 
cilindro 15 R1 METAL x12 0,4 
Corte bebedero y ajuste 10 R9 METAL 5 
Repasado para ceramica 5 R8 METAL 5 
Chorreado y colocación horno 5 R8 METAL 2 
Horno - Oxidación 15 R0 ESPERA 20 
Chorreado y opaco wash 8 R8 METAL 3 
Horno - Cocción wash 25 R0 ESPERA 25 
Segundo opaco 5 R8 METAL 3 
Horno - Cocción opaco 25 R0 ESPERA 25 
Montaje cerámica primera 
capa 10 R3 CERAMICA 15 
Horno - Cocción primera capa 30 R0 ESPERA 30 
Repasado primero 5 R3 CERAMICA 10 
Montaje cerámica rectificación 4 R3 CERAMICA 10 
Horno - Cocción segunda 30 R0 ESPERA 30 
Repasado final 8 R3 CERAMICA 15 
Aplicación glaseado 4 R3 CERAMICA 1 
Horno - Cocción glaseado 30 R0 ESPERA 25 
Pulido ribete y chorreado 
interno 5 R8 METAL 10 
Control de calidad 3 R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 1 
Facturación y empaquetado 6 R14 OFICINA 5 
 
425 
  
325,3 
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METAL CERÁMICA CAD/CAM 
Coronas/Puentes CAD-CAM 
Procesos 
Tiempos genericos 
(min) Recurso Sección 
Tiempos específicos 
(min) 
Vaciado impresiones 5 R1 ESCAYOLA 1 
Fraguado escayola 30 R0 ESPERA 15 
Preparar modelo 
laboratorio 5 R1 ESCAYOLA 5 
Rebajado muñon 2 R7 METAL 8 
Escaneo y diseño CAD 12 R9 METAL 8 
Envio archivo stl 
outsourcing 1 R2 CNC 1 
Tiempo recepción pieza 
(24h) 1440 R0 ESPERA 1440 
Ajuste pieza 5 R9 METAL 5 
Repasado para ceramica 5 R8 METAL 5 
Chorreado y colocación 
horno 5 R8 METAL 2 
Horno - Oxidación 15 R0 ESPERA 20 
Chorreado y opaco wash 8 R8 METAL 3 
Horno - Cocción wash 25 R0 ESPERA 25 
Segundo opaco 5 R8 METAL 3 
Horno - Cocción opaco 25 R0 ESPERA 25 
Montaje cerámica primera 
capa 10 R3 CERAMICA 15 
Horno - Cocción primera 
capa 30 R0 ESPERA 30 
Repasado primero 5 R3 CERAMICA 10 
Montaje cerámica 
rectificación 4 R3 CERAMICA 10 
Horno - Cocción segunda 30 R0 ESPERA 30 
Repasado final 8 R3 CERAMICA 15 
Aplicación glaseado 4 R3 CERAMICA 1 
Horno - Cocción glaseado 30 R0 ESPERA 25 
Pulido ribete y chorreado 
interno 5 R8 METAL 10 
Control de calidad 3 R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 3 
Facturación y 
empaquetado 6 R14 OFICINA 5 
 
1723 
  
1720 
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IMPLANTES CERÁMICA 
CORONA O PUENTE ATORNILLADO 
Procesos 
Tiempos 
(min) Recurso Sección 
Tiempos específicos 
(min) 
Colocación silicona en implante 2 R1 ESCAYOLA 3 
Fraguado silicona rosa 20 R0 ESPERA 13 
Vaciado impresiones 5 R1 ESCAYOLA 1 
Fraguado escayola 30 R0 ESPERA 15 
Preparar modelo laboratorio 5 R1 ESCAYOLA 5 
Diseño en cera y colocacion 
cilindro 20 R7 METAL 9 
Vaciado revestimiento 5 R1 METAL 0,8 
Horno - Precalentamiento 
revestimiento 60 R0 ESPERA 45 
Colado 10 R1 METAL 2 
Enfriamiento colado 45 R0 ESPERA 45 
Desmontaje y chorreado cilindro 15 R1 METAL 1 
Corte bebedero y ajuste 10 R9 METAL 10 
Repasado para ceramica 5 R8 METAL 5 
Chorreado y colocación horno 5 R8 METAL 2 
Horno - Oxidación 15 R0 ESPERA 20 
Chorreado y opaco wash 8 R8 METAL 3 
Horno - Cocción wash 25 R0 ESPERA 20 
Segundo opaco 5 R8 METAL 3 
Horno - Cocción opaco 25 R0 ESPERA 20 
Montaje cerámica primera capa 10 R3 CERAMICA 15 
Horno - Cocción primera capa 30 R0 ESPERA 30 
Repasado primero 5 R3 CERAMICA 10 
Montaje cerámica rectificación 4 R3 CERAMICA 10 
Horno - Cocción segunda 30 R0 ESPERA 30 
Repasado final 8 R3 CERAMICA 15 
Aplicación glaseado 4 R3 CERAMICA 1 
Horno - Cocción glaseado 30 R0 ESPERA 25 
Pulido ribete y chorreado interno 5 R8 METAL 10 
Control de calidad 4 R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 4 
Facturación y empaquetado 6 R14 OFICINA 5 
 
451 
  
377,8 
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IMPLANTES CERÁMICA CAD/CAM 
IMPLANTES CERÁMICA CAD/CAM 
Procesos 
Tiempos genericos 
(min) Recurso Sección 
Tiempos específicos 
(min) 
Colocación silicona en 
implante 2 R1 ESCAYOLA 3 
Fraguado silicona rosa 20 R0 ESPERA 13 
Vaciado impresiones 5 R1 ESCAYOLA 1 
Fraguado escayola 30 R0 ESPERA 15 
Preparar modelo 
laboratorio 5 R1 ESCAYOLA 5 
Escaneo y diseño CAD 12 R9 METAL 8 
Unir piezas para sinterizar 5 R2 CNC 5 
Envio archivo stl 
outsourcing 1 R2 CNC 1 
Tiempo recepción pieza 
(24h) 1440 R0 ESPERA 1440 
Preparación CAM 15 R2 CNC 15 
Mecanizado pieza CNC 5 R0 ESPERA 5 
Corte pieza y ajuste 5 R9 METAL 5 
Repasado para ceramica 5 R8 METAL 5 
Chorreado y colocación 
horno 5 R8 METAL 2 
Horno - Oxidación 15 R0 ESPERA 20 
Chorreado y opaco wash 8 R8 METAL 3 
Horno - Cocción wash 25 R0 ESPERA 20 
Segundo opaco 5 R8 METAL 3 
Horno - Cocción opaco 25 R0 ESPERA 20 
Montaje cerámica primera 
capa 10 R3 CERAMICA 15 
Horno - Cocción primera 
capa 30 R0 ESPERA 30 
Repasado primero 5 R3 CERAMICA 10 
Montaje cerámica 
rectificación 4 R3 CERAMICA 10 
Horno - Cocción segunda 30 R0 ESPERA 30 
Repasado final 8 R3 CERAMICA 15 
Aplicación glaseado 4 R3 CERAMICA 1 
Horno - Cocción glaseado 30 R0 ESPERA 25 
Pulido ribete y chorreado 
interno 5 R8 METAL 10 
Control de calidad 4 R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 4 
Facturación y 
empaquetado 6 R14 OFICINA 5 
 
1769 
  
1744 
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ZIRCONIO CERÁMICA 
Coronas/Puentes CAD-CAM 
Procesos 
Tiempos 
(min) Recurso Sección 
Tiempos específicos 
(min) 
Vaciado impresiones 5 R1 ESCAYOLA 1 
Fraguado escayola 30 R0 ESPERA 15 
Preparar modelo laboratorio 5 R1 ESCAYOLA 5 
Rebajado muñon 2 R7 METAL 2 
Escaneo y diseño CAD 12 R9 METAL 8 
Preparación CAM y maquina 
zirconio 10 R2 CNC 10 
Fresado maquina 14 R0 ESPERA 10 
Corte de disco 2 R9 METAL 2 
Secado pieza 45 R0 ESPERA 60 
Aplicación colorante 5 R9 METAL 5 
Secado pieza 45 R0 ESPERA 60 
Horno - Sinterizado 600 R0 ESPERA 600 
Ajuste pieza 5 R9 METAL 5 
Montaje cerámica primera 
capa 10 R3 CERAMICA 15 
Horno - Cocción primera capa 30 R0 ESPERA 30 
Repasado primero 5 R3 CERAMICA 10 
Montaje cerámica rectificación 4 R3 CERAMICA 10 
Horno - Cocción segunda 30 R0 ESPERA 30 
Repasado final 8 R3 CERAMICA 15 
Aplicación glaseado 4 R3 CERAMICA 1 
Horno - Cocción glaseado 30 R0 ESPERA 25 
Control de calidad 3 R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 3 
Facturación y empaquetado 6 R14 OFICINA 5 
 
910 
  
922 
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CARILLAS 
CARILLAS 
Procesos 
Tiempos 
(min) Recurso Sección 
Tiempos específicos 
(min) 
Vaciado impresiones 5 R1 ESCAYOLA 1 
Fraguado escayola 30 R0 ESPERA 15 
Preparar modelo laboratorio 5 R1 ESCAYOLA 8 
Rebajado, encerado y preparación 
duplicado 15 R3 CERÁMICA 15 
Endurecimiento silicona 50 R0 ESPERA 50 
Vaciado silicona con revestimiento 5 R3 CERÁMICA 5 
Fraguado revestimiento 20 R0 ESPERA 30 
Horno - desgasificación 
revestimiento 50 R0 ESPERA 55 
Montaje cerámica primera capa 10 R3 CERAMICA 10 
Horno - Cocción primera capa 30 R0 ESPERA 30 
Montaje cerámica segunda capa 5 R3 CERAMICA 20 
Horno - Cocción segunda 30 R0 ESPERA 30 
Repasado final 8 R3 CERAMICA 10 
Aplicación glaseado 5 R3 CERAMICA 5 
Horno - Cocción glaseado 30 R0 ESPERA 25 
Ajuste y pulido final 10 R3 CERÁMICA 15 
Control de calidad 1 R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 1 
Facturación y empaquetado 6 R14 OFICINA 5 
 
315 
  
330 
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ESQUELÉTICAS 
ESQUELÉTICAS 
Procesos 
Tiempos 
(min) Recurso Sección 
Tiempos específicos 
(min) 
Vaciado impresiones 5 R1 ESCAYOLA 5 
Fraguado escayola 30 R0 ESPERA 5 
Preparar modelo laboratorio 5 R1 ESCAYOLA 15 
Espaciado con cera 5 R7 METAL 5 
Duplicado modelo 5 R1 METAL 5 
Endurecimiento silicona 60 R7 METAL 45 
Vaciado silicona con 
revestimiento 6 R1 METAL 5 
Fraguado revestimiento 30 R0 ESPERA 45 
Horno - Precalentamiento 
revestimiento 45 R0 ESPERA 45 
Inmersión para endurecer 5 R1 METAL 5 
Secado 20 R0 ESPERA 20 
Diseño con cera 15 R7 METAL 15 
Preparación cilindro 15 R1 METAL 15 
Vaciado revestimiento 5 R1 METAL 4 
Horno - Precalentamiento 
revestimiento 60 R0 ESPERA 60 
Colado 10 R1 METAL 10 
Enfriamiento colado 45 R0 ESPERA 45 
Desmontaje y chorreado cilindro 15 R1 METAL 5 
Corte bebedero y ajuste 10 R9 METAL 5 
Repasado y pulido 20 R9 METAL 25 
Control de calidad 3 R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 3 
Facturación y empaquetado 6 R14 OFICINA 5 
 
420 
  
392 
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8.2 Anexo II: Uso de recursos en 
Proyectos 
 
USO DE RECURSOS ( horas) Proyecto 1 PROYECTO 1 
Recurso Sección a b c A B C 
Producción (Min) 7388 7399 7719 4126,8 3979,8 3371 
R0 ESPERA 990,67 990,67 990,67 854,95 854,95 854,95 
R1 ESCAYOLA 97,08 97,08 117,08 27,05 26,78 26,73 
R2 CNC 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 
R3 CERÁMICA 94,33 94,33 108,33 149,92 149,08 149,08 
R7 
METAL 
44,5 44,5 52,5 32,33 32,33 32,33 
R8 58,33 58,33 71,33 47,92 47,75 47,75 
R9 31,33 31,33 39,33 22,5 22,42 22,42 
R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 8,42 8,42 9,42 5,42 5,42 5,42 
R14 OFICINA 17 17 20 14,17 14,17 14,17 
 
 
USO DE RECURSOS ( horas) Proyecto 2 PROYECTO 2 
Recurso Sección a b c A B C 
Producción (Min) 9454 9355 9429 10225,8 10269 10269 
R0 ESPERA 997,4 997,4 997,4 864,67 864,67 864,67 
R1 ESCAYOLA 96,05 96,05 96,05 27,08 26,7 26,7 
R2 CNC 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
R3 CERÁMICA 94,7 94,7 94,7 150,4 150,4 150,4 
R7 
METAL 
43,92 43,92 43,92 31,98 31,98 31,98 
R8 57,4 57,4 57,4 47,15 47,15 47,15 
R9 31,4 31,4 31,4 22,58 22,58 22,58 
R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 8,37 8,37 8,37 5,4 5,4 5,4 
R14 OFICINA 17 17 17 14,17 14,17 14,17 
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USO DE RECURSOS ( horas) PROYECTO 4 
Recurso Sección A B C D E F G H 
Producción (Min) 4133 4215,6 4414 4482 3355,4 3386 3296,8 3367 
R0 ESPERA 854,95 854,95 1.693,37 1.693,37 854,95 854,95 1.693,37 1.693,37 
R1 ESCAYOLA 27,05 27,05 25,15 25,15 27,05 27,05 25,15 25,15 
R2 CNC 3,33 3,33 15,58 15,58 3,33 3,33 15,58 15,58 
R3 CERÁMICA 149,92 149,92 149,92 149,92 149,92 149,92 149,92 149,92 
R7 
METAL 
32,33 32,33 27,08 27,08 32,33 32,33 27,08 27,08 
R8 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 
R9 22,5 22,5 24,25 24,25 22,5 22,5 24,25 24,25 
R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 
R14 OFICINA 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DE RECURSOS ( horas) Proyecto 3 PROYECTO 3 
Recurso Sección a b c d A B C D 
Producción (Min) 7777 7757 8082 8008 10428 10428 10533 10448 
R0 ESPERA 2.977,65 2.977,65 3.736,98 3.736,98 2.928,28 2.928,28 3.696,12 3.696,12 
R1 ESCAYOLA 51,55 51,55 34,55 34,55 26,7 26,7 25 25 
R2 CNC 4,98 4,98 16,88 16,88 4,98 4,98 16,88 16,88 
R3 CERÁMICA 94,7 94,7 94,7 94,7 150,4 150,4 150,4 150,4 
R7 
METAL 
21,67 21,67 10,33 10,33 23,08 23,08 17,98 17,98 
R8 57,4 57,4 57,4 57,4 47,15 47,15 47,15 47,15 
R9 41,78 41,78 45,75 45,75 34,45 34,45 36,15 36,15 
R13 
CONTROL DE 
CALIDAD 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 
R14 OFICINA 17 17 17 17 14,17 14,17 14,17 14,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
